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TERMINAL CIC - NORTE E VIAS DO ENTORNO

CRONOGRAMA DE ENTREGAS VALOR DA PARCELA (R$) %

ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305

0 ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO INICIAL 5
1 1ª FASE DOS PROJETOS 89.025,95R$                        10,30%

1A PLANO DE EXECUÇÃO BIM - BEP II
7.879,29R$                           0,91%

1.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação 5

1B PROJETO DE EDIFICAÇÕES
13.086,88R$                        1,66%

1.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.106,72R$                           0,39%

1.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.11 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.13 Vi sto das Secretarias / Órgãos da Prefei tura  Munici pal de Curi tiba
27.464,63R$                        3,49%

1.15 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.16 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.18 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

20.343,41R$                        2,58%

1.21 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.22 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.24 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1C PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 
13.086,88R$                        1,66%

1.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.058,13R$                           0,52%

1.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

1.11 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2 2ª FASE DOS PROJETOS 191.899,38R$                      24,35%
2A PROJETO DE EDIFICAÇÕES

58.909,38R$                        7,48%

2.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.3
Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação e Elaboração do 
Projeto Legal

1.991,50R$                           0,25%

2.7 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.8 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.10 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.11 Consulta à SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto 50

2.12
Pedido de aprovação dos projetos juntos às concessionárias de serviços publicos, Corpo de 
Bombeiros e  demais Secretarias Municipais (SMU, URBS, SMOP, entre outras)

50

48.101,57R$                        6,10%

2.15 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.16 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.18 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

25.429,26R$                        3,23%

2.21 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.22 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.24 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.25
Pedido de aprovação dos projetos juntos às concessionárias de serviços publicos, Copel e demais 
Secretarias Municipais (SMU, URBS, SMOP, entre outras)

50

23.529,72R$                        2,99%

2.28 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.29
Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação e Elaboração do 
Projeto Legal

2.31 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.32
Pedido de aprovação dos projetos juntos às concessionárias de serviços publicos, Corpo de 
Bombeiros e  demais Secretarias Municipais (SMU, URBS, SMOP, entre outras)

50

8.064,31R$                           1,02%

2.35 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.36 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.38 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

9.641,10R$                           1,22%

2.41 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.42 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.44 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2B PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 
2.029,07R$                           0,26%

2.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

14.203,46R$                        1,80%

2.6 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.7 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3 3ª FASE DOS PROJETOS 255.492,38R$                      32,43%
3A PROJETO DE EDIFICAÇÕES

58.909,38R$                        7,48%

3.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.319,17R$                           0,42%

3.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.11 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

80.169,29R$                        10,17%

3.14 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

3.15 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.17 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

35.600,96R$                        4,52%

3.20 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

3.21 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.23 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

39.216,21R$                        4,98%

3.26 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.27 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.29 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

13.440,52R$                        1,71%

3.32 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.33 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.35 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

16.068,50R$                        2,04%

3.38 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.39 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.41 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3B PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 
8.768,35R$                           1,11%

3.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços 7.318,71R$                           0,93%
3.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.11 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.12
Com a aprovação do Mob Urbano, fiscali zação  encami nha à SMMA-MAPM quanto ao projeto 
proposto

8.768,35R$                           1,11%

3.15 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.16 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.18 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4 4ª FASE DOS PROJETOS 65.751,42R$                        8,34%

4A PROJETO DE EDIFICAÇÕES

4.1
Obtenção de projeto e orçamento das concessionárias de serviços públicos referente às 
realocações, reforço ou extensão de redes necessárias

16.831,25R$                        2,14%

4.3 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.4 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.6 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4B PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 
2.922,79R$                           0,37%

4.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

12.174,40R$                        1,55%

4.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.9 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.11 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.922,76R$                           0,37%

4.14 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.15 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.17 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

8.768,38R$                           1,11%

4.20 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.21 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.23 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

9.051,28R$                           1,15%

4.26 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.27 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

5
4.29 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.30
Obtenção de projeto e orçamento das conces sionári as de servi ços públi cos referente às 
real ocações, reforço ou extens ão de redes necessári as

4.31 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.32 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação 5
4.33 Vi stos, Certidões e Licenças  dos demai s órgãos e entidades externos que forem necessários

5

7.781,75R$                           0,99%

4.33 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.34 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.36 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

3.106,72R$                           0,39%

4.39 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.40 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.42 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

4.44 Obtenção de projeto e orçamento das concessionárias de serviços públicos referente às 
realocações, reforço ou extensão de redes necessárias

4.45 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e entidades externos que forem necessários
2.192,09R$                           0,28%

4.47 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.48 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO

5 5ª FASE DOS PROJETOS R$ 98.759,76 12,53%

5A PROJETO DE EDIFICAÇÕES

9.860,22R$                           1,25%

5.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

5B PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

10.106,57R$                        1,28%

5.3 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

78.792,96R$                        10,00%

6 6ª FASE DOS PROJETOS R$ 157.585,87 100,00%
78.792,96R$                        10,00%

78.792,91R$                        100,00%

DIAS
VALOR MENSAL 787.929,61R$                      100,00%

COORDEN ADOR DE PROJETOS 78.792,91R$                        100,00%
VALOR ACUMUL ADO 866.722,52R$                    

2.021,31            
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15
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438,42              
20%

15

15

4.43 Vi sto das Secretarias / Órgãos da Prefei tura  Munici pal de Curi tiba
310,67              

15

4.37 Vi sto das Secretarias / Órgãos da Prefei tura  Munici pal de Curi tiba

778,18              15

10% 3.890,88            
50%

15

30

30%
932,02                                    Projeto de subdivisão e desapropriação parcial de lotes por atingimento de rua

15

4.41 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
310,67              15

10%

4.525,64
50%

15

15

4.35 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
778,18              15

10%

15%15%
1.167,26                                 1.167,26                                                 

60
Projetos de Infraestrutura de Rede de Fibra Óticas  (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
Demonstrativo de Quantidades)

905,13   

110 10%

10
905,13   

40 10%

4.34 Vi sto das Secretarias / Órgãos da Prefei tura  Munici pal de Curi tiba

50%

4.22 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.24 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

10
10

4.28 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
905,13     10
10%

80
905,13                          

10%

15
15

876,84              15

10%
15

876,84              15
10% 4.384,19            

50%

4.16 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.18 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15
15

292,28              15
10%

15
292,28              15

10% 1.461,38            
50%

15
1.217,44           15

10%

15
1.217,44          15

10% 6.087,20            

15
10% 1.461,40            

50%

4.10 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.12 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15
10% 8.034,25          

50%

3.4 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

3.7 Paisagismo/Calçamento (*)

3.10 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

876,84                 

3.42 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

3.6 Setor dos projetos viari os / Órgãos da Prefei tura  Municipal de Curiti ba

3.1 Projeto Geométrico (*)

30

2.630,51                                              
30%

15

50%

3.36 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
1.344,05  15

10% 6.720,26          
50%

10

3.40 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.606,85    15

10%

3.37 Projeto Executivo de Ventilação Mecânica e Exaustão

15
10% 19.608,10        

50%

15
10

3.34 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
1.344,05    15

10%

2.016,08       1.344,05                                                 672,03                 
15%

10

3.28 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.921,62    15

10%
10

3.30 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
3.921,62  

10

3.24 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

3.560,10  15

10% 17.800,48        
50%

15

10%5%
5.882,43       3.921,62                                                 1.960,81              

60
Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias e complementares, Projeto Técnico de 
Prevenção a Incêndio e a Desastre - PTPID

15

10% 40.084,65        
50%

15

10

3.22 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
3.560,10    15

10%

Projeto Executivo Instalações Elétricas e complementares e de Usina para geração de energia por 
células fotovoltaicas

15%10%5%
5.340,14       3.560,10                                                 1.780,05              

60

3.16 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
8.016,93    15

10%
10

3.18 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi çosa

8.016,93  

15

10

Projeto Executivo de  Fundação, Estruturas de Concreto Armado e Metálica
15%10%5%

12.025,39    8.016,93                                                 4.008,46              
60

10

Projeto Executivo de Comunicação Visual 

3.12 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
331,92     15
10% 1.659,59          

50%

15
10% 29.454,69        

50%

15
10

3.10 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
331,92       15

10%

15%10%5%
497,88          331,92                                                    165,96                 

60

15
10

3.4 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
5.890,94    15

10%
10

3.6 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
5.890,94  

6.303,43                                           7.879,29                                           
5% 5% 10% 10% 10% 12% 8% 10%

50%

10
964,11      15
10%

10
964,11     15
10% 4.820,55     

50%

15
10

15
10%

10
806,43     15
10% 4.032,16     

806,43      

12.714,63   
50%

15

10

15

10%
10

15
11.764,86   

2.352,97   

2.352,97  

10%

10% 24.050,79   
50%

15
10

15
10%

10

15

2.542,93  

10%

30.450,44   
50%

15
10

15
10%

10

4.810,16  15

5.890,94  
10%

15
10

15
10%

10

15

199,15     

10%

199,15      

2.746,46  15
10% 13.732,32           

50%

15

10

15

10

5.890,94   
10%

10
310,67   15
10% 1.553,36              

50%

15
10

10

10
1.308,69 15

10% 6.543,44              
50%

15
10

15310,67    

1.10 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

1.12 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

10%
15

405,81               

1.217,44                               
30%

15
15

405,81                

1.14

15
2.034,34            15

10% 10.171,70          

50%

1.4 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

1.1 Estudos Topográficos 
30

3.926,06                               
30%

15
15

1.17 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

151.308,69             
10%

15
15

1.19

Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral

1.10 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

1.12 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

70

1.1

10%

Levantamento Planialtimétrico dos Lotes para Projeto de Desapropriação por atingimento de 
Rua e Projeto de Desapropriação.

30

932,02                                   
30%

1.7

Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

1.6 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

1.308,69 15
10%

1.4

3.926,06                               
30

10%
398,30                199,15               

30
Anteprojetos da Comunicação Visual 

20%10%

2.746,46  15
10%

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15

6.543,44            
50%

15
1.308,69            

10%

15

15
10% 2.029,07            

50%

Estudos Hidrológicos

11.781,88          5.890,94            
30

Anteprojetos de Arquitetura e  Paisagismo para área urbana

15

20%10%

1.612,86            806,43               

7

30
Anteprojetos de Impermeabilização

20%10%

Anteprojetos de Instalações Hidrossanitárias e complementares e Projeto Técnico de Prevenção 
a Incêndio e a Desastre - PTPID

405,81    7
20% 1.014,53     

50%

15

30
Anteprojetos de  Fundação, Estruturas de Concreto Armado e Metálica

20%

Plano de sondagem

10

10
1.606,85  

15

15

60
803,42                 1.606,85                                                 2.410,27       

5% 10% 15%

15
4.384,18       
50%

30

15
3.659,36            

292,28                 

15

15

30%
876,84                                                  

30
Estudos de Alternativas de Pavimentação

60
Projetos de Terraplenagem (Peças Gráficas , Memória Justificativa e  Demonstrativo de 
Quantidades)

15%15%

1.826,16                                 1.826,16                                                 
60

Projetos de Drenagem (Peças Gráficas , Memória Justificativa e Demonstrativo de Quantidades)

Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

10%

15
292,28         

1.315,26                                 1.315,26                                                 

60
Projetos de Pavimentação (Peças Gráficas , Memória Justificativa e Demonstrativo de 
Quantidades)

15%15%
438,41                                    438,41                                                    

452,56                                    452,56                                                    
Projetos de Eletromecânico de Rede de Distribuição Urbana, de Iluminação Pública  (Peças 
Gráficas , Memória Justificativa e  Demonstrativo de Quantidades)

15%15%

5%5%

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 
100%
78.792,96        

15
Emissão do Termo de Recebimento Provis ório dos Projetos de Engenharia  Vi ária  e de 
Edifi cações, e entrega da 01 via completa dos  Projetos (Pacote consol idado para l ici tação).

152.034,34             
10%

1.20

50%
1.096,04            
15

Vi sto das Secretárias/Órgãos da Prefei tura Municipal  de Curi ti ba

15
15

30%
657,63                                    

30
Plano da Execução da Obra

30

1.6

1.7

50%

2.1

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA EM CONJUNTO COM A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

15%
11.818,94                                        

30
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

100%
78.792,96                                        

30

Emissão do Termo de Recebimento Defini ti vo dos Projetos de Edi ficações e de Engenharia  Vi ária

30 30 30 30 30 30 30 30 30
3.939,65                                          3.939,65                                              7.879,29                                               7.879,29                                                 7.879,29                                 9.455,15                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC                                                                                                                                                                                          

CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS

ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

El aboração do BEP - II
15

3.939,65     
50%

1.1

8 Mês 9 Mês 10 Mês1 Mês 3 Mes 4 Mês 5 Mês 6 Mês

2.4 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

10

30%
8.239,39                                               

30
Serviço de sondagem geológica à percussão para edificação

30%

Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

1.23

1.25

Estudo de viabilidade para implantação de Usina de Engergia Fotovoltáica 
30

6.103,02                               
30%

1.4 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15

3.939,65         
50%

15
10

15

4.705,94            2.352,97            
30

20%10%
5.085,85            2.542,93            

30

2.26 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.30 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.33 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.37 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.39 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.34

2.27

2.4 Vi sto das Secretarias / Órgãos da Prefei tura  Munici pal de Curi tiba

2.10

2.40 Anteprojetos de Ventilação Mecânica e  Exaustão

30

964,11               1.928,22            
10% 20%

2.8 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.43

15
608,72         

30%

2.45 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

8.836,41       
5% 10% 15%

2.5 Estudos Geotécnicos da via e de Estabilidade de Encostas
30

4.261,04                                              

30%
15

15
1.420,35              15

10% 7.101,73       
50%

4.1

4.7

4.7

4.19

4.13

4.35

4.25

4.46

4.38

4.4

4.6

5.4 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
15
4.930,11          

50%

5.1
Orçamento, planilhas de composição de custo unitário, relatório de cotações e cronograma físico-
financeiro da obra

45
1.479,03                                 1.479,03            

15% 15%

5.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços 1.972,04           

20%

15

271-300
16.713,33                            6.788,55                                         50.988,74                                           76.489,43                                           82.935,91                                             149.272,72                           

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180
70.816,93                                        140.061,39                                     115.069,64                                     78.792,96                                      

5.5

2 Mês

6C

6.1

181-210 211-240 241-270

3.939,65                               
5%

5.4 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços
15
5.053,29            

50%

5.1
Orçamento, planilhas de composição de custo unitário, relatório de cotações e cronograma físico-
financeiro da obra

30
3.031,97                                            

30%

7 Mês

5.2 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

4.49

15

866.722,52                                    
OBSERVAÇÕES:
> ( * ) EFETUAR REUNIÕES INTERMEDIÁRIAS PARA DEFINIÇÕES DE PROJETOS
> O CRONOGRAMA PODERÁ SER ADIANTADO CONFORME ENTREGAS EFETUADAS PELA EMPRESA E COM A ANUÊNCIA DO FISCAL DOS PROJETOS
> CONSIDERA-SE COMO INÍCIO DO PRAZO DA ENTREGA DOS TRABALHOS A DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
> O PAGAMENTO DAS FASES ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO.

9.455,15                                           6.303,43                                         7.879,29                                         11.818,94                                      
24.592,618                         39.260,458                                    94.188,846                                        178.557,570                                      269.372,773                                        426.524,788                        

7.879,29                              7.879,29                                         3.939,65                                             7.879,29                                             7.879,29                                               7.879,29                               
506.796,865                                    653.161,687                                  776.110,623                                  

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.13 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.17 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
4.810,16   

2.19 Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

2.23 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços
2.542,93   

10%
9.620,31            4.810,16            

20%

2.1

2.20

2.14

Anteprojetos de Instalações Elétricas e  complementares e de Usina para geração de energia por 
células fotovoltaicas

2.5 Adequação pel a contratada das solic itações apresentadas na veri fi cação

2.9 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

2.6

3.14 Sinalização (*)

15

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

1.420,35              
10%

3.7

3.13

3.19

3.25

3.31
10%5%

60
Projeto Executivo de Impermeabilização

15%

3.1

30

2.630,51                                              
30%

Projeto Executivo:  Arquitetônico e de Paisagismo 
60

2.945,47              5.890,94                                                 

3.17 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

3.19 Recebi mento pela Fisca li zação e encaminhamento para Consul tar SETRAN

15

15
10%

15
876,84                 

10%

30
2.195,61                                              

30%
15

15

731,87                 15
10%

15

731,87                 

10%

15
876,84                 

3.13

15
15

876,84                 15

10%

10
10% 8.415,63

50%

15
10% 4.384,18       

50%

Vi sto da fi scalização, conclusão dos servi ços

15

10

1.683,13

30

4.5 Veri fi cação pela  fi scal ização da execução dos servi ços

15
10

1.683,13

10%

4.2 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e entidades externos que forem necessários
30

5.049,38                                      
30%


