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INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO.

REfF: CONCORRENCIA PUBLICA N° CPI1/02/2022 —IPPUC-NDB
CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO
TECNICO A SUPERVISAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO PROGRAMA DE
MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL DE CURITIBA FINANCIADO PELO NDB.

ASSUNTO: APRESENTACAO DA EMPRESA
Prezados Senhores,

O CONSORCIO SUPERVISOR ESTEIO - NOVA ENGEVIX, constituido pelas empresas
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n.°
76.650.191/0001-07 e NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob n.° 00.103.582/0001-31, cujas folhas de identificagdo encontram-se anexas, vem
manifestar seu maior interesse em poder colaborar na execugdo dos servigos objeto da
lictagdo em pauta, colocando-se a seu inteiro dispor para quaisquer informacgbes e

esclarecimentos que V. Sas. julgarem necessarios.

Na oportunidade, encaminhamos a Proposta Técnica, de acordo com os termos do Edital em

referéncia, numerada e assinada pelo seu representante legal e duas copias de igual teor.

Curitiba, 18 de outubro de 2022.

N e

MICHELLE MONTANHINI

R.G.N.©6.570.028-0 SSP/PR

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SUPERVISOR ESTEIO — NOVA ENGEVIX
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Para fazer frente &s demandas dos trabalhos relativos aos SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERVISAQ
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL DE
CURITIBA FINANCIADO PELO NDB objeto da CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N°
002/2022, as consultoras ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS SA. e NOVA
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. formaram uma alianca para agregar suas expertises de
forma a melhor atender as expectativas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

2.1 CARACTERIZACAO DO CONSORCIO LICITANTE

As empresas destacam-se pela diversidade de suas areas de atuacado, nas areas de engenharia,
socioeconémica e meio ambiente, que podem consolidar a sua capacitagio para o desenvolvimento a
contento dos servigos ora licitados.

As empresas tem em seu acervo um ndmero significativo de experiéncias em servigos similares

envolvendo o acompanhamento da implantac@o de empreendimentos de revitalizagdo urbana, inclusive

na propria cidade de Curitiba/PR.

Dentre esses trabalhos, podem ser citados:
¥ Supervisdo Técnica e Ambiental de Obras no ambito do Programa de Transporte Urbano de

Fortaleza Il, contratante: Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE;
¥’ Supervisdo de Obras de Infraestrutura Urbana, relativas ao Programa de Infraestrutura de
Transporte e da Mobilidade Urbana - PRO-TRANSPORTE, contratante: IPPUC/PR;

v Apoio a Supervisio de Obras de Infraestrutura Urbana do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Curitiba - BID PROCIDADES., contratante:
IPPUC/PR;

Gerenciamento e Fiscalizagso para Obras do Programa Linhdo do Emprego, financiamento:

BNDES, contratante: IPPUC/PR;

Gerenciamento, Assessoramento e Fiscalizac&o da execucao de obras urbanas, virias, civis e

de drenagem em Curitiba/PR, financiamento: BNDES, contratante: URBS/PR;

Assessoria nas Areas de Gerenciamento e Servicos de Coordenagio do Programa de

Saneamento Ambiental do Parana — PARANASAN, contratante: SANEPAR;

Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste da Regido Metropolitana de

S&o Paulo. Entre as atividades desenvolvidas, tiveram o apoio nos servicos de supervisdo e

fiscalizag@o de projetos e obras, aquisicées e servicos, contratante: DERSA - Desenvolvimento

Rodoviario S/A;

¥' Supervisdo, Gerenciamento e apoio a Fiscalizagdo da Conder, visando a Implantagéo das Obras
dos Corredores Alimentadores “I” - interligag&o da Av. Pinto de Aguiar a av. Gal Costa,
Duplicagao da Av. Gal Costa e Implantacao da Ligacéo Piraja X Lobato, em Salvador — Bahia:

¥ Supervisdo, controle e Apoio Teécnico da Consolidagdo do Projeto Funcional do Corredor

Guarulhos - S&o Paulo;

v Prestagéo de servicos técnicos especializados de gerenciamento. gestao ambiental, supervisdo
e fiscalizagéio das obras e projetos para implantag&o do programa de revitalizagio dos Pélos de
Articulacdo Metropolitana - PRO-POLOS, contratante: Empresa Metropolitana de Transporte
Urbanos de Sdo Paulo S.A. — EMTU:

v" Apoio Técnico e Operacional ao Gerenciamento e supervisdo do PROSAMIM - em Manaus, com

0 objetivo de contribuir com as agées do Governo do Estado do Amazonas para resolver os

problemas sociais, ambientais e urbanisticos objeto do PROSAMIM, financiamento com o BID,

bem como das doagdes recebidas pelo Governo, observando o cumprimento das Politicas de

Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID.

Supervisdo, controle e Apoio Técnico da implantacdo de segmentos metroviarios em Szo

Paulo/SP, Salvador/BA e Belo Horizonte/MG:

X & K W

v

A vivéncia recente na supervisio de obras de grande vulto nessa fase de transformacées urbanas em
Curitiba/PR, subsidiam amplamente o Consércio na consolidacéo das ferramentas de gestdo e
execucdo plenamente afinadas com as praticas e diretrizes estabelecidas pelo IPPUC.

A seguir, apresenta-se uma breve stimula da quallificacdo das consultoras ESTEIO e NOVA ENGEVIX.\(’

Uy
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ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.

Fundada em 1969, em Curitiba/PR, para atuar no ramo da consultoria, iniciou sua trajetéria
concentrando-se na execugo de projetos e supervisio de obras de engenharia civil, nomeadamente
rodovias, ferrovias, aeroportos, saneamento e linhas de transmiss&o de energia elétrica, incluindo-se,
também, as atividades de estudos de viabilidade técnico-econdmica e de licenciamento ambiental de
empreendimentos de infraestrutura.

A consultora tem larga experiéncia na concepcao de projetos, supervisao e operagio de sistemas de
transportes rodoviarios, ferroviarios e duto viarios, além das &reas de aerolevantamentos e
cadastramento técnico, bem como na aplicagao de tecnologia no ambito de ITS (IntelligentTransport
Systems), preponderantemente aqueles aplicaveis a sistemas viarios.

A area de atuacdo da consultora esta sintetizada a seguir:

Supervisdo de Obras
Urbanas, Rodoviarias e
Ferroviarias

Projetos de Projetos de Gasodutos,
Obras de Arte Especiais Oleodutos e Adutoras
Aeroportudrios

Assessoria em nciamento Estudos Estudos de Viabilidade

Operac6es Rodoviarias Obras Ambientais Técnica e Econdmica

Levantamentos
Topograficos,
Geodésicos
Batimetricos

Levantamentos
tecnicos adastrais Urbanos e
e de Pavimentos

Desenvolvimento em
Tecnologia da
Infermacdo

1 - Obtencao de Modelo
Levantamentos Sl e SRR
s 1 Tratamento Digital de Digitalizac3o Digital de Terreno
Sl imagens > Mapa ) e de Elevaca
Aerofotogrameétricos SR de Mapas (MDT) ?FCI;ESEVGGO
(MDE)

Conta com Sistema de Gestio de Qualidade, com certificacio 1SO 9001:2008, em Servicos
Especializados em Levantamentos Aéreos e Terrestres de Aerofotogrametria, Cartografia,
Prospeccdo Aerogeofisica, Cartogréfica e Geolégica e Cadastros Técnicos Multifinalitarios.
Elaboragao de Estudos Técnicos, Projetos, Gerenciamento e Consultoria em | nfra-Estrutura, Meio
Ambiente, Empreendimentos de Engenharia, tendo o compromisso de atender plenamente os
requisitos de seus clientes, buscando continuamente a melhoria dos seus processos e dos seus

profissionais para a exceléncia no fornecimento dos servigos, trazendo aos seus clientes o mais alto
nivel de satisfacao.
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NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

A Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A (NOVA ENGEVIX) é uma empresa brasileira,
especializada na prestacdo de servicos de engenharia e integragéo de projetos nos setores de

energia, infraestrutura e industrias. Constituida em marco de 1965, tem continuamente ampliado suas
atividades, gracas ao emprego de capacidade técnica e gerencial de alto nivel.

A ampla area de atuacdo da Empresa ao longo destes 57 anos de atuagéo moldura uma abrangente
experiéncia em projetos multidisciplinares, esta é de grande valia e serve de base aos servicos de
consultoria e planejamento ambientz!.

A NOVA ENGEVIX ¢é especializada na prestacdo de servicos de Engenharia Consultiva em suas
diversas especialidades, atuando nos setores de infraestrutura urbana, transportes multimodais
(rodovias, ferrovias, metrds, portos e aeroportos), edificagdes, saneamento, energia e industrias, nas
areas de estudos, projetos, gerenciamento, supervisao e integracdo. Na sequéncia sio destacados
os principais ramos de atuac&o da Empresa.:

-| INFRAFSTRUTLIRA LFEAMNAS, E
& P——
___DG\"“‘ l -I USINAS HIDRELETRICAS — UHE's [
B (ERT, MONOTRILHG, ',L?, WETRD) -] PECQUENAS CENTRAIS HIDRELETRICAS — PCH's I
FERROVIAS -f USINA DE ENERGIA EOLICA — UEEs I
2 AEROPORTOS ¥ USINAS TERMELETRICAS —UTF's S|

_— e L USINAS rmmuuu.EAR_Es “utes |

ATIVOS EXISTENTES 2 ATIVOS LINHAS DE TRANSMISSAD — T

PROJETOS E GERENCIAMENTO [ & -| FLAPIELAVERTO UTRANSS i PROJETOS E | enstenres ||
plantag = GERENCIAMENTO . | SUBESTACOES - st's
novosarivos | [ EDFICrRGEs | Iplanitagho BARRAGENS DE ACUMULACAD DE AGUA PR
MNOVOS ATIVOS e

— USOS MULTIPLOS/OUTROS USOS

M sseasworoncncon | |
MBRODRINASER E 1RFISACAD Z0UA

-[- PROIFTQS DE CONTFNCAODE CHRlas |

INDAETRIAS DE BASF

[PETROGLAMICAS, CELLLOSE, SIDERILKGICAS) BARRAGFMS DE MINERACAD E REJETOS ]
2 —E RAFIC) ANEIENIE) i SANEAMENTD B

PROJETOS E GERENCIAMENTO
' o
Implantagdo Gestio
NOWVOS ATIVOS ATIVOS EXISTENTES

—I_ Estudos de Viabilidade I Retrofit ¢ Remodelagens f
—| Invantirios _I Reformas e Ampliagéies I
—-l Due Diligence [ Plano de Seguranca e de

'8 Emergéncia
_i Projeto Basico l Instr tacao, Monit to |
= Projeto Executivo | € Inspeciio
—l_ Apaio Tecnico a Obra I
—|  Engenharia do Proprictiric |

—! Gestdo, Supervisio e Fiscaliﬁ?l

A NOVA ENGEVIX produz seus servigos de acordo com 0s procedimentos do Sistema Integrado de
Gestéo - SIG que englobam as Normas ISO 9.001 - Garantia da Qualidade, 1SO 14.001 - Gestio de
Meio Ambiente e ISO 45001 - Gestio de Seguranga e Saude Ocupacional, vinculados a processos
informatizados, bancos de dados e programas de treinamento que asseguram atualizaco constante
da equipe nas mais modernas técnicas disponiveis, proporcionando assim produtos e servigos com
alto grau de qualidade, dentro dos prazos € custos propostos, preservando 0 meio ambiente e
preocupando-se com a salde e seguranca de seus colaboradores, buscando, sempre, a melhoria

continua.
09 §<.
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3 PLANO DE TRABALHO

3.1 PLANOPARA A IMPLEMENTACAO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

O Plano de Trabalho a ser implementado foi concebido considerando as atividades previstas nos Termos de
Referéncia que integra a presente CPI, tendo como base os conceitos técnicos de planejamento, programacao
e controles das atividades, a organizacao técnica em estrutura simples e eficiente definida para a execugao
dos trabalhos, como também, a experiéncia adquirida pelo Consércio em supervis3o de obras de implantacéao
de empreendimentos similares.

O Consorcio realizou uma andlise detalhada de todos os documentos que compdem o Programa de Obras
que irdo compor o BRT na extens3do do eixo Leste-Oeste e BRT Sul, tal analise associada com seu histérico
de experiéncia, a composi¢éo deste capitulo agrega uma serie de sugestdes relativas a incorporacio de
atividades necessarias ao atendimento integral e eficiente do escopo de trabalho.

Desta forma, a seguir, é apresentada a Relag&o das Fases do Trabalho a serem desenvolvidos, formulado e
estruturado em uma organizag&o simples e eficiente, apoiada por recursos técnicos e capacitacio técnica
competentes, apropriados aos servicos, voltados para a obten¢&o dos resultados desejados pelo IPPUC /
UTAG e SMOP.

3.1.1 Relagdo E Descricdo Das Fases Do Trabalho

Os servicos de Superviséo serao desenvolvidos observando-se o fiel cumprimento dos projetos finais de
engenharia, das normas e especificagdes estabelecidas nos projetos, dos cronogramas de execucdo das
obras, das licengas ambientais requeridas, das determinacdoes da UTAG e SMOP e demais condicdes
contratuais. Para tanto, o Consércio atuard no sentido de assegurar a qualidade técnica das obras e o
cumprimento dos prazos prevendo e buscando eliminar, durante a execucdo das obras, a necessidade de
retrabalhos ou desperdicios de materiais e tempo, como também prevenir a existéncia de danos ambientais
e/ou sociais, mitigando impactos e supervisionando o os Planos previstos para atuagdo neste sentido.

Cabera ao Consorcio, também, viabilizar a realizacdo das obras com economia e qualidade, zelando pelo
atendimento as condigbes estabelecidas em projeto e atendendo as determinacdes legais para a seguranca
€ 0 bom andamento dos trabalhos, considerando as questdes trabalhistas, técnicas (Normas Vigentes),
ambientais e de metodologia técnica de execugao reconhecida, buscando minimizar os impactos sobre o meio
ambiente e garantir o padrao requerido de seguranca. Assim, a Supervisora devera atuar em regime de
estreita subordinacgao e colaboracdo com a UTAG e SMOP, mantendo inter-relagdo com o IPPUC e NDB.

Fruto da experiéncia do Consorcio, obtida com trabalhos desenvolvidos ao longo da carreira das empresas
integrantes ao Consorcio: Esteio e Nova Engevix, entende-se que com base no Termo de Referéncia,
especificamente ao item que trata do escopo dos Servicos, os grupos apresentados e suas respectivas
atividades podem ser distribuidos em 05 Fases a serem executadas pela Supervisora, onde cada uma destas

fases apresenta suas competéncias e representam os objetivos requeridos para o contexto dos trabalhos, a
saber:

% FASE 01: Atividades de Planejamento, Organizacao e Controle;

% FASE 02: Atividades Supervis&o / Apoio Técnico e Administrativo:

% FASE 03: Atividade de Supervisao Téenica das Obras;

% FASE 04: Atividades de Controle Tecnolégico; e

% FASE 05: Atividades de Controle Geomeétrico.
E valido salientar que estas fases séo ciclicas e compdem o escopo de atividades do Consorcio durante toda
a sua atuagéo no Contrato de Supervis&o, abrangendo os 45 meses efetivos de trabalho.

Considerando a concepgo definida, a seguir sio descritas as tarefas/ afividades, seu contetido e duracio,

etapas e inter-relagdes, marcos (incluindo aprovacées provisérias do Contratante) e datas tentativas de
entrega dos relatdrios.



Consorcio

PESTEIO P01

3.1.2 FASE 01: Atividades de Planejamento, Organizagédo e Controle

. ATIVIDADE 1.01. REUNIAO DE PARTIDA — (ATIVIDADE MARCO)
A Reuni&o de partida serd a ferramenta essencial ao desenvolvimento da comunicagédo entre as
Construtoras, SMOP e UTAG/NDB e Consultora, determinando o principal foco de trabalho a ser
desenvolvido nos servicos, sob a responsabilidade de cada um dos participantes. Também, sero
estabelecidas as concepgdes primordiais dos trabalhos, sendo essa a ferramenta de reconhecimento do
Consorcio a sua avaliaggo das condigdes dos contratos firmados entre o IPPUC e as Construtoras, sendo
estes:
% Identificacéo de caracteristicas das obras, projetos, cronogramas, programacées, equipes, contratos e

condicdes atuais;
%  Identificacio de fatores sociais, ambientais e institucionais envolvidos:
% Identificacdo das metodologias executivas propostas e das condicbes de execucdo e possiveis
alternativas (se necessario);

% Desenvolvimento, revisao e apresentacao do Plano de Gest&o do Consorcio.

il ATIVIDADE 1.02. VISITA A0S LOCAIS DAS OBRAS — (DURAGAO ESTIMADA — 1 SEMANA)
As visitas a todos os trechos identificados no Edital visam a identificacdo dos trabalhos a serem
desenvolvidos, (na sua pratica), e discriminar os objetivos a serem perseguidos pela Consultora,
essencialmente durante as atividades de Supervis&o de Campo. O estado atual dos trechos que ir&o compor
0 BRT na extensao do eixo Leste-Oeste e BRT Sul sera entendido nesta oportunidade.

dii  ATIVIDADE 1.03. ANALISE DOS DOCUMENTOS TECNICOS — (DURACAO ESTIMADA — 1 MES)
Concomitantemente a vistoria inicial serao estabelecidas as tarefas primarias, que antecedem as atividades

de acompanhamento e supervisdo de campo. Primeiramente, serdo analisados os documentos técnicos dos
Contratos em andamento, tais como:

% Estudos dos Projetos Executivos analisados e aprovados pelo IPPUC / UTAG;
Estudos do Plano de Ataque das Construtoras para execugao das Obras, contendo sequenciamento das
atividades e especificacio das equipes técnicas de profissionais necessarios;

G

% Estudo dos Cronogramas Fisico e Financeiro, propostos e atualizados as condigdes dos documentos
aprovados e licengas obtidas;

%

Contratos assinados, planilhas orgamentarias e demais documentos que irdo compor a pasta de trabalho
dos lotes de obras.

-iv. ATIVIDADE 1.04. PLANEJAMENTO PARA CONTROLE DOS TRABALHOS — (DURACAO ESTIMADA ~ 1 MES)
O conhecimento das caracteristicas (detalhadamente) de todos os elementos do Projeto exige o estudo de
todos os documentos a serem fornecidos pela UTAG, além da contextualizacio da atual situacdo dos
processos licitatorios, contratagdes e obras de cada uma das obras identificadas nos 07 lotes.

O que permeara o embasamento técnico e planejamento ativo dos trabalhos da equipe de Supervis3o sera
a visita aos locais dos trechos do BRT na extensio do eixo Leste-Oeste, associadas as informacoes
fornecidas iréo proporcionar o entendimento quanto ao cenario real e compara-lo com as condicdes previstas
pela Consultora.

Obtendo estes referenciais, devera ser estabelecido o planejamento estratégico a ser adotado, onde serao
avaliados e discutidos todos os fatores condicionantes para a estrutura de supervis&o, como as condigdes
internas, os fatores humanos, o ambisnte externo, a natureza da atividade, definindo-se assim os objetivos
€ a estratégia da Consultora.

Nesta oportunidade também serdo discutidos os niveis de formatacéo a ser exigido e atingido, definindo
hierarquias e respensabilidades, a departamentalizagdo, as atribuicbes e os produtos a serem gerados,
estabelecendo, dessa forma, a fungéo estrutural do gerenciamento.

Por dltimo, ocorre a definicao e a consolidag&o do Plano de Trabalho Consolidado a ser adotado. Para este
presente caso, considerando-se as atividades do escopo, as fases de implantac&o das obras, as regides dos
trechos dos lotes, as complexidades técnicas, administrativas e politicas inerentes.

-V ATIVIDADE 1.05. TREINAMENTOS DA EQUIPE DE SUPERVISAO — (DURACAO ESTIMADA — 1 MES)

Estabelecidos os procedimentos e identificados os treinamentos obrigatérios de seguranca no trabalho, a
Consultora desenvolvera um programa de capacitagio de seus colaboradores. O programa tera dois focos

principais de treinamento:
3 z}i
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% Voltado a satde, higiene e seguranca no trabalho:



