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BRT Leste Oeste
Implantação da linha expressa e ônibus elétrico
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Novos desafios
MOBILIDADE

A busca da 
neutralidade de 
carbono até 2050

METAS

85% dos deslocamentos 
feitos por transporte 
coletivo e mobilidade ativa

100% dos veículos de 
passageiros movidos a 
energia limpa ou renovável

METAS - PLANO DE AÇÕES CLIMÁTICAS
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PINHAIS – CIC NORTE
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Integração Linha Paradora com 
Linha Verde
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7,30 km

1,6km 1,0km

Canaleta de concreto existente

9,50 km

4,5 km

39 pontos em Curitiba
• 31 estações padrão (cada uma com geometria própria)
• Praça Rui Barbosa  +  Praça Eufrásio Correia
• 6 Terminais de integração
3 pontos em Pinhais
• Terminal Pinhais  +  2 estações padrão
Frota atual
• 60 Biarticulados                                 extensão em Curitiba - 21,3 km

2,30 km
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Proposta
Implantação Ligeirão Pinhais / CIC Norte
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Paradas em terminais de integração

Integração da Linha Verde 
com Linha Paradora

Integração das Linhas 
Leste Oeste e Norte Sul

Rodoferroviária

Paradas específicas  
Poucas paradas intermediárias - garantia de diminuição no tempo de deslocamento

Li
nh

a 
Ve

rd
e



B R T      L e s t e    O e s t e

Implantação do Ônibus Elétrico

BYD/Marcopolo - 22m CRRC Puzhen Company – China

BYD - Campinas
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Integração Linha Paradora com 
Linha Verde

PLANO DE ATAQUE
7,30 km

1,6km
1,0km

9,50 km

4,5 km
Adequação dos pontos de parada PARES (16)
14 pontos em Curitiba + Praça Rui Barbosa + Praça Eufrásio Correia

Te
rm

in
al

 P
in

ha
is

Readequação da canaleta alargamento para ultrapassagem e concreto 
apenas na quadra da estação
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Integração Linha Paradora com 
Linha Verde
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Adequação dos Terminais
Campo Comprido    •    Centenário    •    Vila Oficinas

Construção dos Terminais
CIC Norte     •   Novo Capão da Imbuia

Reconstrução do Terminal
Campina do Siqueira
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Integração Linha Paradora com 
Linha Verde

PLANO DE ATAQUE
7,30 km

1,6km
1,0km

9,50 km

4,5 km
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Adequação dos pontos de parada IMPARES (17)
17 pontos em Curitiba

Readequação da canaleta alargamento para ultrapassagem e concreto 
apenas na quadra da estação
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ESQUEMA DE ULTRAPASSAGEM DO LIGEIRÃO
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ESTAÇÕES – PISO ALTO
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ESQUEMA DE ULTRAPASSAGEM DO LIGEIRÃO
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2021 2024

BRT Leste 
Oeste

Hoje

2021 2022 2023 2024

Revisão de Projetos 8 meses

Licitação Obra 4 meses

Execução das Obras 25 meses

Início da Operação LIGEIRÃO
jun 2024

Aquisição BRT Elétrico

CRONOGRAMA

24 meses


