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 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 Ao 
 IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
 Comissão Permanente de Licitação 
 Referência:  Concorrência Pública n° 002/2023– IPPUC 
 Assunto:  Apresentação da Empresa 

 Prezados Senhores, 

 A  Econômica  Engenharia  e  Obras  LTDA  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  72.544.711/0001-38,  sediada 
 na  R.  Padre  Francisco  João  Azevedo,  584  -  Jardim  Botânico,  Curitiba  -  PR,  80210-160,  telefone 
 para  contato,  (41)  3010-2537  e  e-mail,  economicaengenharia@gmail.com,  por  intermédio  de 
 seu  representante  Técnico  e  legal,  Diogo  Antônio  Marins  Capraro  Jr  ,  e  registrado  junto  ao 
 Ministério  da  Fazenda  sobre  o  número  do  CPF  595.489.249-00  e  na  Secretaria  de  Segurança 
 Pública  do  Estado  do  Paraná,  sobre  o  RG  3.673.523-6  PR,  vem  manifestar  seu  maior  interesse 
 em  poder  colaborar  na  execução  dos  serviços  objeto  da  licitação  em  pauta,  colocando-se  a  seu 
 inteiro dispor para quaisquer informações e esclarecimentos que V. Sas. julgarem necessário. 

 Na  oportunidade,  encaminhamos  a  Proposta  de  Preço,  de  acordo  com  os  termos  do  Edital  em 
 referência, em uma via original, numerada e assinada pelo seu representante legal. 

 Curitiba, em 27 de março de 2023. 

 ________________________________________________________ 

 Diogo Antônio Marins Capraro Jr 
 Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D 

 Representante Técnico e Legal 
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 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 Ao 
 IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
 Comissão Permanente de Licitação 
 Referência:  Concorrência Pública nº 002/2023– IPPUC 

 Prezados Senhores, 

 Propomos  prestar,  sob  nossa  integral  responsabilidade,  os  serviços  de  engenharia  e  arquitetura, 
 de  acordo  com  os  prazos  e  as  especificações  constantes  deste  edital  e  seus  anexos  pelo(s) 
 preço(s)  constante(s)  na  planilha  de  proposta  comercial(abaixo),  incluindo  todos  os  encargos 
 sociais, operacionais, tributos devidos, despesas diretas e indiretas, conforme edital. 

 Econômica  Engenharia  e  Obras  LTDA,  CNPJ:  72.544.711/0001-38,  por  intermédio  de  seu 

 representante  Técnico  e  legal,  o  Sr.  Diogo  Antônio  Marins  Capraro  Jr  ,  e  registrado  junto  ao 

 Ministério  da  Fazenda  sobre  o  número  do  CPF  595.489.249-00  e  na  Secretaria  de  Segurança 

 Pública  do  Estado  do  Paraná,  sobre  o  RG  3.673.523-6  PR,  concorda  com  os  termos  do  edital  e 

 propõe  a  esta  comissão  de  licitação,  a  execução  do  objeto  da  Licitação  supra  referenciada,  em 

 conformidade  com  o  Edital,  também  tem  pleno  conhecimento  e  concordância  aos  termos  deste 

 edital,  assim  como  as  Condições  Gerais  de  Contratos  e  Anexos  da  Licitação  em  referência.  Se 

 vencedora  da  licitação,  assinará  e  será  gestor  do  Contrato  Administrativo,  o  representante  legal 

 abaixo  assinado.  Onde  propõe  ao  IPPUC  a  elaboração  de  a  seleção  e  a  Contratação  de  empresa 

 ou  consórcio  de  empresas,  na  forma  de  execução  indireta,  empreitada  por  preço  global,  para 

 desenvolvimento  de  projetos  executivos  e  serviços  de  engenharia  e  modelagem  em  BIM  da 

 arquitetura  visando  a  construção  do  novo  TERMINAL  DE  TRANSPORTE  URBANO  DO  CAPÃO  DA 

 IMBUIA,  conforme  especificações  contidas  no  Anexo  B  -  Termo  de  Referência  e  no  Edital,  de 

 acordo  com  as  planilhas  de  preços  e  de  quantidades  apresentados  no  Anexo  C,  e  nas  seguintes 

 condições: 

 a)  Preço  total  de  R$759.096,38(setecentos  e  cinquenta  e  nove  mil  e  noventa  e  seis  reais  e 

 trinta e oito centavos) 

 b) Preço unitário conforme a planilha anexa, da qual resultou no preço total proposto. 

 c) A validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos; 

 d)  O  prazo  de  execução  dos  serviços  é  conforme  dias  corridos  definidos  no  Edital  e  Anexo  C, 

 contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pelo IPPUC; 

 e)  O  preço  proposto  inclui  todos  os  custos  como  salários,  encargos  sociais,  taxas  administrativas, 

 lucros,  despesas  fiscais,  transporte  e  outras  que  incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  o  objeto  da 

 presente licitação; 

 f) O pagamento deverá ser efetuado conforme estabelecido no edital; 

 g)  A  data-base  da  categoria  profissional  que  representa  parcela  de  custo  da  mão-de-obra  dos 

 serviços desta licitação é FEVEREIRO/23 de, do sindicato dos engenheiros do estado do paraná; 
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 h)  Foram  utilizados  em  nosso  orçamento  o  fator  K1  de  1,13  e  fator  K4  de  0,0082  e  Taxa  de 

 Encargos  Sociais  de  72,46%.  O  Regime  Tributário  a  que  estamos  sujeitos  é  o  de  SIMPLES 

 NACIONAL. 

 i)  Caso  nos  seja  adjudicado  o  objeto  da  presente  licitação,  nos  comprometemos  a  assinar  o 

 Contrato  no  prazo  determinado  no  documento  de  convocação,  indicando  para  esse  fim  o  Sr. 

 Diogo  Antônio  Marins  Capraro  Jr,  Carteira  de  Identidade  nº.  3.673.523-6  expedida  em 

 17/06/1982,  Órgão  Expedidor  SSP  PR,  e  CPF  nº  595.489.249-00,  como  representante  desta 

 Empresa. 

 j) Banco – Banco do Brasil – 001 / Agência: 2920-3 / Conta: 31836-1 

 Curitiba, em 27 de março de 2023. 

 ________________________________________________________ 

 Diogo Antônio Marins Capraro Jr 

 Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D 

 Representante Técnico e Legal 
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 TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROBLEMA E DAS 
 CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE 

 RESPONSABILIDADE E ATENDIMENTO AO EDITAL 

 Ao 
 IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
 Comissão Permanente de Licitação 
 Referência:  Concorrência Pública nº 002/2023 – IPPUC 

 A  Econômica  Engenharia  e  Obras  LTDA  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  72.544.711/0001-38,  sediada 
 na  R.  Padre  Francisco  João  Azevedo,  584  -  Jardim  Botânico,  Curitiba  -  PR,  80210-160,  telefone 
 para  contato,  (41)  3010-2537  e  e-mail,  economicaengenharia@gmail.com,  por  intermédio  de 
 seu  representante  Técnico  e  legal,  Diogo  Antônio  Marins  Capraro  Jr  ,  e  registrado  junto  ao 
 Ministério  da  Fazenda  sobre  o  número  do  CPF  595.489.249-00  e  na  Secretaria  de  Segurança 
 Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, declara sob as penas da lei: 

 ●  Que  conhece  a  cidade  de  Curitiba  e  que  recebeu  os  documentos  e  de  que  tomou 
 conhecimento  de  todas  as  informações,  conhecendo  assim  as  condições  locais  de 
 desenvolvimento  e  execução  dos  projetos  e  demais  peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos 
 serviços ora licitados. 

 ●  Que,  se  vencedora  da  licitação,  atenderá  a  todas  as  exigências  e  especificações 
 estabelecidas no edital e no Contrato; 

 ●  Que  assume  inteira  responsabilidade  pela  autenticidade  de  todos  os  documentos 
 apresentados. 

 Curitiba, em 27 de março de 2023. 

 ________________________________________________________ 

 Diogo Antônio Marins Capraro Jr 

 Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D 

 Representante Técnico e Legal 
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 PROJETO 

 UNID 

 ADE 

 VALOR 

 (R$)  OBSERVAÇÕES 

 TOPOGRAFIA  KM 

 PARA CAIXA DE VIA DE ATÉ 30M, PARA VALORES ACIMA ACRESCENTAR 2% A 

 CADA M. 

 DESAPROPRIAÇÃO PARA ÁREAS ATÉ 2.000M2  UD 

 DE 2.001M2 A 10.000M2 ACRESCENTAR R$ 0,24/M2 E PARA VALORES 

 ACIMA DE 10.000M2 ACRESCENTAR R$ 0,13/M2 

 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  KM 

 11.142, 

 29 

 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE  KM 

 11.142, 

 29 

 PROJETO EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - PROJETO ESTRUTURA DE 

 TRINCHEIRA  M2  0,00 

 PROJETO EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - PROJETO DE 
 CONTENÇÃO DE TRINCHEIRA  M2  0,00 

 PROJETO EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - PROJETO DE 
 CONTENÇÃO EM CORTE PARA SISTEMA VIÁRIO  M2  0,00 

 PROJETO EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - PROJETO DE 
 CONTENÇÃO EM ATERRO PARA SISTEMA VIÁRIO  M2  36,24 

 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PROJETO 
 ESTRUTURAL DE VIADUTO - TABULEIRO  M2  0,00 

 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PROJETO DE 
 CONTENÇÃO DE VIADUTO  M2  0,00 

 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PROJETO DE 
 CONTENÇÃO TERRA ARMADA  M2  0,00 

 PROJETO ESTRUTURAL DE PONTES  M2  0,00 

 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E 
 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM  VB  0,00  VALOR SEM BDI 
 INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE SONDAGENS  UD  0,00  VALOR SEM BDI 
 SONDAGEM A PERCUSSÃO POR CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E 
 ENSAIO  SPT  A CADA METRO  M  0,00  VALOR SEM BDI 
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 PROJETO GEOMÉTRICO  KM 

 5.571,1 

 4 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 PROJETO DE TERRAPLANAGEM  KM 

 1.857,0 

 4 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  KM 

 7.428,1 

 9 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA  KM 

 5.571,1 

 4 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/RDU  KM 

 5.571,1 

 4 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  KM 

 9.285,2 

 4 

 PARA VALORES DE LEITO ATÉ 11M, ACIMA CONSIDERAR 5% A CADA M ATÉ 

 O LIMITE DE 30M 

 RELATÓRIO FINAL E SERVIÇOS GRAFICOS  KM 

 5.571,1 

 4 

 PROJETO DE PAISAGISMO  KM 

 7.428,1 

 9 

 ORÇAMENTO PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA  KM 

 2.229,1 

 8 

 INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRA ÓPTICA  KM 

 5.341,5 

 5 
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 VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 CONTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL DO CAPÃO DA IMBUIA 
 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  TOTAL  % DO SERVIÇO 

 PROJETO DE EDIFICAÇÕES 
 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  R$ 34.572,28  4,55% 
 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  R$ 9.747,38  1,28% 
 PROJETOS ARQUITETÔNICOS  R$ 93.800,93  12,36% 
 PROJETOS ESTRUTURAIS  R$ 162.969,37  21,47% 
 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES  R$ 122.170,11  16,09% 
 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
 COMPLEMENTARES  R$ 94.128,00  12,40% 
 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  R$ 7.563,63  1,00% 
 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA  R$ 17.109,92  2,25% 
 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  R$ 49.859,36  6,57% 
 PROJETO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO  R$ 7.606,90  1,00% 

 SUBTOTAL - EDIFICAÇÕES  R$ 599.527,88 

 PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA 

 TRECHO 1 - AV. PRES. AFFONSO CAMARGO - TRECHO ENTRE A 
 RUA RONALD JOSÉ CARBONI E RUA PROF. NIVALDO BRAGA  R$ 19.994,48 

 2,63% 

 TRECHO 2 - RUA JOSÉ BIENTINEZ - TRECHO ENTRE A RUA PROF. 
 NIVALDO BRAGA E RUA PROFA. OLGA BALSTER  R$ 12.502,11 

 1,65% 
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 TRECHO 3 - RUA PROF. NIVALDO BRAGA - TRECHO ENTRE A RUA 
 JOÃO BIENTINEZ E AV. PRES. AFFONSO CAMARGO  R$ 7.366,68 

 0,97% 
 TRECHO 4 - RUA PROFA. OLGA BALSTER - TRECHO ENTRE A RUA 
 JOÃO BIENTINEZ E AV. PRES. AFFONSO CAMARGO  R$ 6.548,17 

 0,86% 

 VIAS INTERNAS 1, 2 E 4  R$ 33.220,96 
 4,38% 

 VIA INTERNA 3  R$ 10.927,34 
 1,44% 

 SUBTOTAL - VIÁRIO  R$ 90.559,74 

 TOTAL DOS SERVIÇOS (EDIFICAÇÕES +VIÁRIO)  R$ 690.087,62 

 COORDENAÇÃO DE PROJETOS  R$ 69.008,76  9,09% 

 TOTAL  R$ 759.096,38  100,00% 
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 ANEXO II - CÁLCULO ESTIMATIVO 

 TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA 

 INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL DO CAPÃO DA IMBUIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 QUADRO RESUMO 
 SERVIÇOS  Total do Serviço  % do Lote 

 VIAS DO 
 ENTORNO 

 Trecho 1 - Av. Pres. Affonso Camargo - trecho entre a Rua Ronald José 
 Carboni e Rua Prof. Nivaldo Braga 

 R$ 19.994,48  43,08% 

 Trecho 2 - Rua José Bientinez - trecho entre a Rua Prof. Nivaldo Braga e 
 Rua Profa. Olga Balster 

 R$ 12.502,11  26,94% 

 Trecho 3 - Rua Prof. Nivaldo Braga - trecho entre a Rua João Bientinez e 
 Av. Pres. Affonso Camargo 

 R$ 7.366,68  15,87% 

 Trecho 4 - Rua Profa. Olga Balster - trecho entre a Rua João Bientinez e 
 Av. Pres. Affonso Camargo 

 R$ 6.548,17  14,11% 
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 FICHA N° 

 TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA - PROJETO DE EDIFICAÇÕES E OUTROS 
 COEF.  mai.-22 

 1,00  FAIXA 4  R$ 599.527,88 

 ITEM  DISCRIMINAÇÃO  UN  QUANT  UNIT  TOTAL 

 1  ESTUDOS GEOTÉCNICOS  34.572,28 

 1.1  TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS  uni  1,00  890,92  890,92 

 INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS DE SONDAGENS  uni  14,00  312,99  4.381,86 

 1.2  SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT, PERFURAÇÃO DE SOLO EM ÁREA URBANA (15 furos)  m  225,00  130,22  29.299,50 

 2  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  9.747,38 

 2.1  ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL  (A = 26.421,46 m²)  uni  1,00  9.747,38  9.747,38 

 3  PROJETO ARQUITETÔNICO  93.800,93 

 3.1  MODELAGEM DO PROJETO DE ARQUITETURA EM BIM  m²  9.347,37  6,59  61.599,16 

 3.2 
 PROJETO/PLANO DE DEMOLIÇÃO - LEVANTAMENTO E PROJETO PARA AS EDIFICAÇÕES EXISTENTES A SEREM 

 DEMOLIDAS/DESMONTADAS 
 m²  9.100,00  2,45  22.295,00 

 3.3 

 PAISAGISMO ESPAÇO URBANO - PROJETO DE ESTACIONAMENTO - CANALETA DA RUA PREF. MAURICIO FRUET - 

 TRECHO ENTRE A TRAVESSIA DA LINHA FÉRREA NA RUA PROF. NIVALDO BRAGA E PROF. OLGA BALSTER. 

 DEMOLIÇÃO PARCIAL E TRANSFORMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO. (  FAIXA B ÁREAS DE 2001,00 E 5.000,00 m²) 

 uni  1,00  9.906,77  9.906,77 

 4  PROJETO ESTRUTURAL  162.969,37 

 4.1 

 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (CABINES DE BILHETAGEM, 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LAJE DO TERRÉO COM SALAS TÉCNICAS E SALAS DE FISCALIZAÇÃO, PLATAFORMAS 

 ELEVADAS, LAJE DO SUBSOLO, ESCADAS E ARRIMO DO SUBSOLO) 

 m²  4.839,76  16,21  78.452,50 

 4.2 
 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 

 [AGUA POTÁVEL) 
 m²  8.008,12  2,44  19.539,81 

 4.3 
 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ESTRUTURA COBERTURA E ESTRUTURA RESERVATÓRIO 

 ELEVADO) 
 m²  8.556,77  6,41  54.848,89 
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 4.4 

 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA O MECANISMO DE 

 CONTENÇÃO DE CHEIAS E RESERVATÓRIO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (VOLUME TOTAL = 

 120,00 m³) 

 uni  1,00  10.128,17  10.128,17 

 5  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES  122.170,11 

 5.1 
 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO E PONTOS DE FORÇA, TELEFONE, REDE DE 

 LÓGICA E ENERGIA ESTABILIZADA, SONORIZAÇÃO E CFTV, ALARMES E SPDA) 
 m²  9.347,37  10,89  101.792,85 

 5.2  ESTUDO DE VIABILIDADE E PROJETO EXECUTIVO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA  m²  9.347,37  2,18  20.377,26 

 6  PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  94.128,00 

 6.1 
 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA FRIA POTÁVEL, ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO E DE MECANISMO 

 PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS) 
 m²  9.347,37  6,22  58.140,64 

 6.2  PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE - PTPID (LEGAL E EXECUTIVO)  m²  9.347,37  2,18  20.377,26 

 6.3  PROJETO EXECUTIVO PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  m²  9.347,37  0,83  7.758,31 

 6.4  PROJETO EXECUTIVO DE BACIA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS  m²  9.347,37  0,84  7.851,79 

 7  OUTROS PROJETOS E SERVIÇOS  82.139,81 

 7.1  PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - Terminal - 9.347,37 m²  uni  1,00  7.563,63  7.563,63 

 7.2  ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA  uni  1,00  17.109,92  17.109,92 

 7.3  PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE E PISO DO SUBSOLO/ARRIMOS/RESERVATÓRIOS/CISTERNAS  m²  3.754,47  13,28  49.859,36 

 7.4  PROJETO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO - SUBSOLO  m²  1.149,08  6,62  7.606,90 

 SUB TOTAL  R$ 599.527,88 

 TOTAL  R$ 599.527,88 
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 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ampliação da Capacidade e Velocidade do BRT Eixo Leste - Oeste e Construção do novo Terminal Capão da Imbuia 
 Trecho 1 - Av. Pres. Affonso Camargo - trecho entre a Rua Ronald José Carboni e Rua Prof. Nivaldo Braga incluindo a canaleta do transporte 

 público (quantidades estimadas) 

 ITEM  SERVIÇO 

 LARGURA 
 MÉDIA DA PISTA 

 ROLAMENTO 
 (m) 

 LARGURA DA 
 CAIXA DA RUA 

 (m) 

 CUSTO TABELA 
 HONORÁRIOS 

 IPPUC 
 (R$ / KM) 

 CUSTO 
 DO ADICIONAL 

 POR KM 
 (largura pista e 

 caixa) 

 QUANTIDADE 
 (KM) 

 VALOR TOTAL 
 (R$) 

 1  VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO) 

 1.2  ESTUDOS GEOTECNICOS 

 13,00  35,82 

 11.142,29  0,200  2.228,45 

 1.3  DRENAGEM (incluindo estudos hidrológicos)  11.142,29  0,200  2.228,45 

 1.4  GEOMÉTRICO  5.571,14  557,11  0,200  1.225,65 

 1.5  TERRAPLENAGEM  1.857,04  185,70  0,200  408,54 

 1.6  PAVIMENTAÇÃO  7.428,19  742,82  0,200  1.634,20 

 1.7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO  7.428,19  0,200  1.485,63 

 1.8  SINALIZAÇÃO  5.571,14  557,11  0,200  1.225,65 

 1.9  ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/RDU  5.571,14  557,11  0,200  1.225,65 

 1.10  RELATÓRIO  5.571,14  557,11  0,200  1.225,65 

 1.11  ORÇAMENTO  2.229,18  0,200  445,83 

 1.12  INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRAS OPTICAS  5.341,55  0,200  1.068,31 

 1.13  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  9.285,24  557,11  0,200  1.968,47 

 2  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS/CONTENÇÃO 
 CUSTO 

 UNITÁRIO 
 (R$/m²) 

 ÁREA 
 ESTIMADA (m²) 

 2.1  CONTENÇÃO EM ATERRO  36,24  100,00  3.624,00 

 R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38 

 Fone: Diogo: (41) 9 9151-3565 – Diego: (41)  9 9615-5170  - Guilherme (Administrativo): (41) 9 9779-6552 
 E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br 



 TOTAL  19.994,48 

 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ampliação da Capacidade e Velocidade do BRT Eixo Leste - Oeste e Construção do 
 novo Terminal Capão da Imbuia 

 Trecho 2 - Rua José Bientinez - trecho entre a Rua Prof. Nivaldo Braga e Rua Profa. 
 Olga Balster (quantidades estimadas) 

 ITE 
 M  SERVIÇO 

 LARGURA 
 MÉDIA DA 

 PISTA 
 ROLAME 

 NTO 
 (m) 

 LARGUR 
 A DA 

 CAIXA 
 DA RUA 

 (m) 

 CUSTO 
 TABELA 

 HONORÁ 
 RIOS 

 IPPUC 
 (R$ / KM) 

 CUSTO 
 DO 

 ADICION 
 AL POR 

 KM 
 (largura 
 pista e 
 caixa) 

 QUANTID 
 ADE 
 (KM) 

 VALOR 
 TOTAL 

 (R$) 

 1 

 VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E 

 EXECUTIVO) 

 1. 

 2  ESTUDOS GEOTECNICOS 

 7,00  12,00 

 11.142,2 
 9  0,160  1.782,76 

 1. 

 3 
 DRENAGEM (incluindo estudos 
 hidrológicos) 

 11.142,2 
 9  0,160  1.782,76 

 1. 

 4  GEOMÉTRICO  5.571,14  -  0,160  891,38 

 1. 

 5  TERRAPLENAGEM  1.857,04  -  0,160  297,12 

 1. 

 6  PAVIMENTAÇÃO  7.428,19  -  0,160  1.188,51  extensão  pista  caixa 

 1. 

 7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO 
 7.428,19 

 0,160  1.188,51 

 Trecho 

 01 

 Av Afonso 

 Camargo  0,19  6  8,45 
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 1. 

 8  SINALIZAÇÃO  5.571,14  -  0,160  891,38 

 Trecho 

 02 

 Rua João 

 Bientinez  0,16  7  12 

 1. 

 9 
 ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO 
 PÚBLICA/RDU 

 5.571,14 

 -  0,160  891,38 

 Trecho 

 03 

 Rua Prof 

 Nivaldo 

 Braga  0,09  13  19,82 

 1. 

 10  RELATÓRIO  5.571,14  -  0,160  891,38 

 Trecho 

 04 

 Prof Olga 

 Balster  0,08  13  19,84 

 1. 

 11  ORÇAMENTO  2.229,18  0,160  356,66  Via 1  Internas  0,17  7  7 

 1. 

 12 
 INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
 FIBRAS OPTICAS  5.341,55  0,160  854,64  Via 2  Internas  0,17  10  10 

 1. 

 13  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  9.285,24  -  0,160  1.485,63  Via 3  Internas  0,16  13  13 

 TOTAL 
 12.502,1 

 1 

 Via 4  Internas  0,17  7  7 
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 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ampliação da Capacidade e Velocidade do BRT Eixo Leste - Oeste e Construção do 
 novo Terminal Capão da Imbuia 

 Trecho 3 - Rua Prof. Nivaldo Braga - trecho entre a Rua João Bientinez e Av. Pres. 
 Affonso Camargo (quantidades estimadas) 

 ITE 
 M  SERVIÇO 

 LARGUR 
 A MÉDIA 
 DA PISTA 
 ROLAME 

 NTO 
 (m) 

 LARGUR 
 A DA 

 CAIXA 
 DA RUA 

 (m) 

 CUSTO 
 TABELA 

 HONORÁ 
 RIOS 

 IPPUC 
 (R$ / KM) 

 CUSTO 
 DO 

 ADICION 
 AL POR 

 KM 
 (largura 
 pista e 
 caixa) 

 QUANTID 
 ADE 
 (KM) 

 VALOR 
 TOTAL 

 (R$) 

 1 

 VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E 

 EXECUTIVO)  extensão  pista  caixa 

 1. 

 2  ESTUDOS GEOTECNICOS 

 13,00  19,82 

 11.142,2 
 9  0,090  1.002,80  Trecho 01 

 Av Afonso 

 Camargo  0,19  6  8,45 

 1. 

 3 
 DRENAGEM (incluindo estudos 
 hidrológicos) 

 11.142,2 
 9  0,090  1.002,80  Trecho 02 

 Rua João 

 Bientinez  0,16  7  12 

 1. 

 4  GEOMÉTRICO  5.571,14  557,11  0,090  551,54  Trecho 03 

 Rua Prof 

 Nivaldo 

 Braga  0,09  13  19,82 

 1. 

 5  TERRAPLENAGEM  1.857,04  185,70  0,090  183,84  Trecho 04 

 Prof Olga 

 Balster  0,08  13  19,84 

 1. 

 6  PAVIMENTAÇÃO  7.428,19  742,82  0,090  735,39  Via 1  Internas  0,17  7  7 

 1. 

 7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO 
 7.428,19 

 0,090  668,53  Via 2  Internas  0,17  10  10 

 1. 

 8  SINALIZAÇÃO  5.571,14  557,11  0,090  551,54  Via 3  Internas  0,16  13  13 
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 1. 

 9 
 ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO 
 PÚBLICA/RDU 

 5.571,14 
 557,11  0,090  551,54  Via 4  Internas  0,17  7  7 

 1. 

 10  RELATÓRIO  5.571,14  557,11  0,090  551,54 

 1. 

 11  ORÇAMENTO  2.229,18  0,090  200,62 

 1. 

 12 
 INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
 FIBRAS OPTICAS  5.341,55  0,090  480,73 

 1. 

 13  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  9.285,24  557,11  0,090  885,81 

 TOTAL  7.366,68 
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 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ampliação da Capacidade e Velocidade do BRT Eixo Leste - Oeste e Construção do novo 
 Terminal Capão da Imbuia 

 Vias Internas do Terminal - Infraestrutura Viária com Enfoque ao Transporte Coletivo - 
 Vias 1, 2 e 4 (quantidades estimadas) 

 ITE 
 M  SERVIÇO 

 LARGUR 
 A MÉDIA 
 DA PISTA 
 ROLAME 

 NTO 
 (m) 

 LARGUR 
 A DA 

 CAIXA DA 
 RUA 
 (m) 

 CUSTO 
 TABELA 

 HONORÁ 
 RIOS 

 IPPUC 
 (R$ / KM) 

 CUSTO 
 DO 

 ADICION 
 AL POR 

 KM 
 (largura 
 pista e 
 caixa) 

 QUANTID 
 ADE 
 (KM) 

 VALOR 
 TOTAL 

 (R$) 

 1 

 VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E 

 EXECUTIVO)  extensão  pista  caixa 

 1. 

 2  ESTUDOS GEOTECNICOS 

 10,00  10,00 

 11.142,2 
 9  0,510  5.682,56  Trecho 01 

 Av Afonso 

 Camargo  0,19  6  8,45 

 1. 

 3 
 DRENAGEM (incluindo estudos 
 hidrológicos) 

 11.142,2 
 9  0,510  5.682,56  Trecho 02 

 Rua João 

 Bientinez  0,16  7  12 

 1. 

 4  GEOMÉTRICO  5.571,14  -  0,510  2.841,28  Trecho 03 

 Rua Prof 

 Nivaldo 

 Braga  0,09  13  19,82 

 1. 

 5  TERRAPLENAGEM  1.857,04  -  0,510  947,09  Trecho 04 

 Prof Olga 

 Balster  0,08  13  19,84 

 1. 

 6  PAVIMENTAÇÃO  7.428,19  -  0,510  3.788,37  Via 1  Internas  0,17  7  7 

 1. 

 7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO 
 7.428,19 

 0,000  -  Via 2  Internas  0,17  10  10 

 1. 

 8  SINALIZAÇÃO  5.571,14  -  0,510  2.841,28  Via 3  Internas  0,16  13  13 
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 1. 

 9 
 ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO 
 PÚBLICA/RDU 

 5.571,14 
 -  0,000  -  Via 4  Internas  0,17  7  7 

 1. 

 10  RELATÓRIO  5.571,14  -  0,510  2.841,28 

 1. 

 11  ORÇAMENTO  2.229,18  0,510  1.136,88 

 1. 

 12 
 INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
 FIBRAS OPTICAS  5.341,55  0,510  2.724,19  interna A  0,51 

 1. 

 13  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  9.285,24  -  0,510  4.735,47 

 TOTAL 
 33.220,9 

 6 
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 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 CÁLCULO - VALOR ESTIMADO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ampliação da Capacidade e Velocidade do BRT Eixo Leste - Oeste e Construção do novo 
 Terminal Capão da Imbuia 

 Vias Internas do Terminal - Infraestrutura Viária com Enfoque ao Transporte Coletivo - Via 3 
 (quantidades estimadas) 

 ITE 
 M  SERVIÇO 

 LARGURA 
 MÉDIA DA 

 PISTA 
 ROLAME 

 NTO 
 (m) 

 LARGURA 
 DA 

 CAIXA DA 
 RUA 
 (m) 

 CUSTO 
 TABELA 

 HONORÁ 
 RIOS 

 IPPUC 
 (R$ / KM) 

 CUSTO 
 DO 

 ADICIONA 
 L POR KM 

 (largura 
 pista e 
 caixa) 

 QUANTID 
 ADE 
 (KM) 

 VALOR 
 TOTAL 

 (R$) 

 extensão  pista  caixa 

 1 

 VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E 

 EXECUTIVO)  Trecho 01 

 Av Afonso 

 Camargo  0,19  6  8,45 

 1.2  ESTUDOS GEOTECNICOS 

 13,00  13,00 

 11.142,2 
 9  0,160  1.782,76  Trecho 02 

 Rua João 

 Bientinez  0,16  7  12 

 1.3 
 DRENAGEM (incluindo estudos 
 hidrológicos) 

 11.142,2 
 9  0,160  1.782,76  Trecho 03 

 Rua Prof 

 Nivaldo 

 Braga  0,09  13  19,82 

 1.4  GEOMÉTRICO  5.571,14  557,11  0,160  980,52  Trecho 04 

 Prof Olga 

 Balster  0,08  13  19,84 

 1.5  TERRAPLENAGEM  1.857,04  185,70  0,160  326,83  Via 1  Internas  0,17  7  7 

 1.6  PAVIMENTAÇÃO  7.428,19  742,82  0,160  1.307,36  Via 2  Internas  0,17  10  10 

 1.7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO  7.428,19  -  Via 3  Internas  0,16  13  13 

 1.8  SINALIZAÇÃO  5.571,14  557,11  0,160  980,52  Via 4  Internas  0,17  7  7 

 1.9 
 ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO 
 PÚBLICA/RDU  5.571,14  557,11  - 

 1.1 

 0  RELATÓRIO  5.571,14  557,11  0,160  980,52 

 1.1  ORÇAMENTO  2.229,18  0,160  356,66 
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 1 

 1.1 

 2 
 INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
 FIBRAS OPTICAS  5.341,55  0,160  854,64 

 1.1 

 3  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  9.285,24  557,11  0,160  1.574,77 

 TOTAL 
 10.927,3 

 4 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

 CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS 

 IT 
 E 
 M 

 TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA E VIAS ENTORNO 
 CONDIÇÕES 

 DE 
 PAGAMENT 

 O 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 VALOR 
 DA 

 PARCE 
 LA 

 (R$) 

 % 

 MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7 

 ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS 
 SERVIÇOS  5  1 

 0 
 1 
 5 

 2 
 0 

 2 
 5  30  3 

 5 
 4 
 0  45  5 

 0 
 5 
 5 

 6 
 0  65  7 

 0 
 7
 5

 8
 0

 8
 5

 9 
 0  95 

 1 
 0 
 0 

 1 
 0 
 5 

 110 
 1 
 1 
 5 

 1 
 2 
 0 

 1 
 2 
 5 

 1 
 3 
 0 

 135 
 1 
 4 
 0 

 1 
 4 
 5 

 1 
 5 
 0 

 155 
 1 
 6 
 0 

 1 
 6 
 5 

 1 
 7 
 0 

 175 
 1 
 8 
 0 

 185 
 1 
 9 
 0 

 1 
 9 
 5 

 2 
 0 
 0 

 2 
 0 
 5 

 2 
 1 
 0 

 0  ASSINATURA DA ORDEM DE 
 SERVIÇO E REUNIÃO INICIAL  5

 1  1ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 

 81.094, 
 01 

 11,75 
 % 

 1 
 A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 1. 
 1 

 Levantamento Topográfico 
 Planialtimétrico e Cadastral 

 30 
 R$ 
 7.797,9 
 0 

 1,13 
 % 

 6.238,32 
 80% 

 1. 
 2  Cadastro de Interferências 

 30 
 R$ 
 9.150,0 
 2 

 1,33 
 % 
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 7.320,02 
 80% 

 1. 
 3 

 Serviço de sondagem geológica à 
 percussão para edificação 

 30 
 R$ 
 27.657, 
 82 

 4,01 
 % 

 22.126,26 
 80% 

 1. 
 4 

 Levantamento Arquitetônico das 
 Edificações a serem demolidas - 
 Projeto/Plano de Demolição 

 30 

 7.504,07 
 R$ 
 9.380,0 
 9 

 1,36 
 % 

 80% 

 1. 
 5 

 Estudo de viabilidade para 
 implantação de Usina de Energia 
 Fotovoltáica 

 30 
 R$ 
 24.434, 
 02 

 3,54 
 % 

 19.547,22 
 80% 

 1. 
 6 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5

 1. 
 7 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5

 1. 
 8 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 15. 
 68 
 3,9 

 7 
 20 
 % 

 1 
 B 

 PROJETO DE ENGENHARIA 
 VIÁRIA 

 1. 
 1 

 Estudos Topográficos e Estudos 
 Hidrológicos 

 30 
 R$ 
 2.674,1 
 4 

 0,39 
 % 

 2.139,31 
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 80% 
 1. 
 2 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5

 1. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5

 1. 
 4 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 53 
 4,8 

 3 
 20 
 % 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS SERVIÇOS PELA 
 FISCALIZAÇÃO 

 2  2ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 
 161.327 
 ,51 

 23,38 
 % 

 2 
 A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 2. 
 1 

 Modelagem  de Arquitetura, Projeto 
 de Arquitetura de Engenharia 
 (construção e demolição) e 
 Paisagismo para área urbana 

 60 
 R$ 
 23.450, 
 23 

 3,40 
 % 

 7.035,07  11.725,12 
 30%  50% 

 2. 
 2 

 Anteprojetos  de pré definição da 
 Comunicação Visual (Arquitetônico 
 (de construção e demolição) 

 30 
 R$ 
 2.269,0 
 9 

 0,33 
 % 

 680,7 
 3 

 1.13 
 4,54 

 30%  50 
 % 

 2. 
 3 

 Anteprojetos  de Fundação, 
 Estruturas de Concreto Armado e 
 Metálica 

 30 
 R$ 
 48.890, 
 81 

 7,08 
 % 

 14.66 
 7,24 

 24.4 
 45,4 

 1 
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 30%  50 
 % 

 2. 
 4 

 Anteprojetos  de Instalações 
 Elétricas e complementares, Usina 
 para geração de energia por células 
 fotovoltaicas, 

 30 
 R$ 
 30.542, 
 53 

 4,43 
 % 

 9.162, 
 76 

 15.2 
 71,2 

 6 

 30%  50 
 % 

 2. 
 5 

 Anteprojetos  de Instalações 
 Hidrossanitárias e complementares, 
 Projeto Técnico de Prevenção a 
 Incêndio e a Desastre - PTPID 

 30 
 R$ 
 28.238, 
 40 

 4,09 
 % 

 8.471, 
 52 

 14.1 
 19,2 

 0 

 30%  50 
 % 

 2. 
 6 

 Anteprojetos  de 
 Impermeabilização 

 30 
 R$ 
 14.957, 
 81 

 2,17 
 % 

 4.487, 
 34 

 7.47 
 8,90 

 30%  50 
 % 

 2. 
 7 

 Anteprojetos  de Ventilação 
 Mecânica e Exaustão 

 30 
 R$ 
 2.282,0 
 7 

 0,33 
 % 

 684,6 
 2 

 1.14 
 1,04 

 30%  50 
 % 

 2. 
 8 

 Verificação pelos técnicos do 
 IPPUC  5 

 2. 
 9 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação e elaboração do Projeto 
 Legal 

 5 
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 2. 
 10 

 Consulta à SMMA-MAPM quanto 
 ao projeto proposto  5 

 2. 
 11 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 30.1 
 26,1 

 9 
 20 
 % 

 2 
 B 

 PROJETO DE ENGENHARIA 
 VIÁRIA 

 2. 
 1  Plano de sondagem 

 15 
 R$ 
 1.337,0 
 7 

 0,19 
 % 

 1.0 
 69, 
 66 
 80 
 % 

 2. 
 2 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5

 2. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5

 2. 
 4 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 26 
 7,4 

 1 
 20 
 % 

 2. 
 5 

 Estudos Geotécnicos da via e de 
 Estabilidade de Encostas 

 20 
 R$ 
 9.359,5 
 0 

 1,36 
 % 

 7.487,60 
 80% 

 2. 
 6 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5 
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 2. 
 7 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 2. 
 8 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 1.8 
 71, 
 90 
 20 
 % 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA 
 FISCALIZAÇÃO 

 3  3ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 
 250.972 
 ,04 

 36,37 
 % 

 3 
 A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 3. 
 1 

 Modelagem em Bim do Projeto 
 de Arquitetura e  Paisagismo para 
 área urbana 

 60 
 R$ 
 32.830, 
 33 

 4,76 
 % 

 9.849,1 
 0  16.415,16 

 30%  50% 

 3. 
 2 

 Projeto Executivo de pré definição 
 da Comunicação Visual 
 (Arquitetônico de construção e 
 demolição) 

 60 
 R$ 
 3.781,8 
 2 

 0,55 
 % 

 1.134,5 
 4  1.890,91 

 30%  50% 

 3. 
 3 

 Projeto Executivo de Fundação, 
 Estruturas de Concreto Armado e 
 Metálica 

 60 
 R$ 
 81.484, 
 69 

 11,81 
 % 

 24.445, 
 41  40.742,34 

 30%  50% 

 3. 
 4 

 Projeto Executivo Instalações 
 Elétricas e complementares, Usina 

 60 
 R$ 
 42.759, 
 54 

 6,20 
 % 
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 para geração de energia por células 
 fotovoltaicas, 

 12.827, 
 86  21.379,77 

 30%  50% 

 3. 
 5 

 Projeto Executivo de Instalações 
 Hidrossanitárias e complementares, 
 Projeto Técnico de Prevenção a 
 Incêndio e a Desastre - PTPID 

 60 
 R$ 
 47.064, 
 00 

 6,82 
 % 

 14.119, 
 20  23.532,00 

 30%  50% 

 3. 
 6 

 Projeto Executivo de 
 Impermeabilização 

 60 
 R$ 
 24.929, 
 68 

 3,61 
 % 

 7.478,9 
 0  12.464,84 

 30%  50% 

 3. 
 7 

 Projeto Executivo de Ventilação 
 Mecânica e Exaustão 

 60 
 R$ 
 3.803,4 
 5 

 0,55 
 % 

 1.141,0 
 4  1.901,73 

 30%  50% 
 3. 
 8  Revisão pelos técnicos do IPPUC  5 

 3. 
 9 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 3. 
 10 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 47. 

 330 
 ,70 
 20 
 % 

 3 
 B 

 PROJETO DE ENGENHARIA 
 VIÁRIA 

 3. 
 1 

 Projeto Geométrico, 
 Paisagismo/Calçamento e 
 Sinalização (*) 

 60 
 R$ 
 14.318, 
 54 

 2,07 
 % 
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 11.454,84 
 80% 

 3. 
 2 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5 

 3. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 3. 
 4 

 Consulta à SMMA-MAPM quanto 
 ao projeto proposto  5 

 3. 
 5 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 2.86 
 3,71 

 20 
 % 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO 
 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

 4  4ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 

 44.013, 
 35 

 6,38 
 % 

 4 
 A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 4. 
 1 

 Obtenção de projeto e orçamento 
 das concessionárias de serviços 
 públicos referente às realocações, 
 reforço ou extensão de redes 
 necessárias 

 30 

 4. 
 2 

 Vistos, Certidões e Licenças dos 
 demais órgãos e entidades 
 externos que forem necessários 

 30 
 R$ 
 9.380,0 
 9 

 1,36 
 % 

 7.504,07 
 80% 

 4. 
 3  Plano da Execução da Obra 

 30 
 R$ 
 3.421,9 
 8 

 0,50 
 % 

 2.737,59 
 80% 
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 4. 
 4 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5 

 4. 
 5 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 4. 
 6 

 Visto das Secretárias/Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 2.5 
 60, 
 42 
 20 
 % 

 4 
 B 

 PROJETO DE ENGENHARIA 
 VIÁRIA 

 4. 
 1 

 Estudos de Alternativas de 
 Pavimentação 

 30 
 R$ 
 1.861,5 
 0 

 0,27 
 % 

 1.489,20 
 80% 

 4. 
 2 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  5

 4. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 4. 
 4 

 Visto das Secretarias / Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 5 
 37 
 2, 

 30 
 20 
 % 

 4. 
 5  Projetos de Drenagem (*) 

 60 
 R$ 
 8.022,4 
 3 

 1,16 
 % 

 2.406,73  4.011,21 
 30%  50% 

 4. 
 6  Projetos de Terraplenagem (*) 

 60 
 R$ 
 1.861,4 
 6 

 0,27 
 % 
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 558,44  930,73 
 30%  50% 

 4. 
 7  Projetos de Contenções (*) 

 60 
 R$ 
 2.899,2 
 0 

 0,42 
 % 

 869,76  1.449,60 
 30%  50% 

 4. 
 8  Projetos de Pavimentação (*) 

 60 
 R$ 
 5.584,5 
 1 

 0,81 
 % 

 1.675,35  2.792,25 
 30%  50% 

 4. 
 9  Projetos de Iluminação Pública (*) 

 60 
 R$ 
 1.516,2 
 4 

 0,22 
 % 

 454,87  758,12 
 30%  50% 

 4. 
 10 

 Projetos de Eletromecânico de 
 Rede de Distribuição Urbana, de 
 Iluminação Pública (*) 

 60 
 R$ 
 1.010,8 
 3 

 0,15 
 % 

 303,25  505,41 
 30%  50% 

 4. 
 11 

 Projetos de Infraestrutura de Rede 
 de Fibra Óticas (*) 

 60 
 R$ 
 5.127,8 
 6 

 0,74 
 % 

 1.538,36  2.563,93 
 30%  50% 

 4. 
 12 

 Obtenção de projeto e orçamento 
 das concessionárias de serviços 
 públicos referente às realocações, 
 reforço ou extensão de redes 
 necessárias 

 30 

 4. 
 13 

 Vistos, Certidões e Licenças dos 
 demais órgãos e entidades 
 externos que forem necessários 

 30 
 R$ 
 1.931,1 
 2 

 0,28 
 % 
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 1.544,90 
 80% 

 4. 
 14  Plano da Execução da Obra 

 15 
 R$ 
 1.396,1 
 3 

 0,20 
 % 

 1.116,9 
 0 

 80% 
 4. 
 15 

 Verificação pela fiscalização da 
 execução dos serviços  10 

 4. 
 16 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 10 

 4. 
 17 

 Visto das Secretárias/Órgãos da 
 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 10 
 5. 
 86 
 9, 
 95 
 20 
 % 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO 
 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

 5  5ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 

 83.671, 
 95 

 12,12 
 % 

 5 
 A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 5. 
 1 

 Orçamento, planilhas de 
 composição de custo unitário, 
 relatório de cotações e cronograma 
 físico-financeiro da obra 

 50 
 R$ 
 10.265, 
 95 

 1,49 
 % 

 3.079,79  5.132,98 
 30%  50% 

 5. 
 2  Verificação pela SMOP-UTACC  5 
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 5. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 5. 
 4  Visto da SMOP-UTACC 

 5 
 2.0 
 53, 
 19 
 20 
 % 

 5 
 B 

 PROJETO DE ENGENHARIA 
 VIÁRIA 

 5. 
 1 

 Orçamento, planilhas de 
 composição de custo unitário, 
 relatório de cotações e cronograma 
 físico-financeiro da obra 

 50 
 R$ 
 4.397,2 
 4 

 0,64 
 % 

 3.517,79 
 80% 

 5. 
 2  Verificação pela SMOP-UTACC  5 

 5. 
 3 

 Adequação pela contratada das 
 solicitações apresentadas na 
 verificação 

 5 

 5. 
 4  Visto da SMOP-UTACC 

 5 
 879 
 ,45 
 20 
 % 

 5. 
 5 

 Emissão do Termo de Recebimento 
 Provisório dos Projetos de 
 Engenharia Viária e de Edificações, 
 e entrega da 1ª via dos Projetos. 

 25 
 R$ 
 69.008, 
 76 

 10,00 
 % 

 69.008,76 
 100% 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO 
 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

 6  6ª FASE DOS PROJETOS 
 R$ 

 69.008, 
 76 

 10,00 
 % 
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 6. 
 1 

 Emissão do Termo de Recebimento 
 Definitivo dos Projetos de 
 Edificações e de Engenharia Viária 

 30 
 R$ 
 69.008, 
 76 

 10,00 
 % 

 69.008,76 
 100% 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA EM CONJUNTO COM A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS 
 PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

 7  COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
 E DESEMBOLSOS 

 R$ 
 690.087 

 ,62 

 100,0 
 0% 

 7. 
 1  Coordenação de Projetos 

 7.324,73  3.543,15  19.536,33  16.932,49  6.296,83  8.474,35  6.900,88  R$ 
 69.008, 
 76 

 7. 
 2  Desembolso Mensal de Serviços 

 73.247,3 
 5 

 35.431,52  195.363,3 
 1 

 169.324,89  62.968,32  84.743,48  69.008,76  R$ 
 690.087 
 ,62 

 7. 
 3 

 Desembolso Mensal Total 
 (Coordenação de 
 Projeto+Desembolso Mensal de 
 Serviço) 

 80.572,0 
 8 

 38.974,67  214.899,6 
 4 

 186.257,38  69.265,15  93.217,83  75.909,64 
 R$ 
 759.096 
 ,38 

 7. 
 4  Desembolso Acumulado  80.572,0 

 8 
 119.546,75  334.446,3 

 9 
 520.703,77  589.968,92  683.186,75  759.096,38 

 OBSERVAÇÕES: 
 > EFETUAR REUNIÕES INTERMEDIÁRIAS PARA DEFINIÇÕES DE PROJETOS 
 > O CRONOGRAMA PODERÁ SER ADIANTADO CONFORME ENTREGAS EFETUADAS PELA EMPRESA E COM A ANUÊNCIA DO FISCAL DOS 
 PROJETOS 
 > CONSIDERA-SE COMO INÍCIO DO PRAZO DA ENTREGA DOS TRABALHOS A DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO > O PAGAMENTO DAS 
 FASES ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO. 

 (*) 
 AP 
 RES 
 EN 
 TAR 
 PEÇ 
 AS 
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 QUADRO RESUMO 

 COD  ITEM  SERVIÇO  VALOR TOTAL 
 (R$) 

 1  VIÁRIO (PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO) 

 GEOTIN-01  1.2  ESTUDOS GEOTECNICOS  13.370,71 

 DRENIN-01  1.3  DRENAGEM (incluindo estudos hidrológicos)  13.370,71 

 GEOMIN-01  1.4  GEOMÉTRICO  6.980,63 

 TERRAIN-01  1.5  TERRAPLENAGEM  2.326,83 

 PAVIIN-01  1.6  PAVIMENTAÇÃO  9.307,51 

 PAISIN-01  1.7  PAISAGISMO / CALÇAMENTO  3.936,92 

 SIHVIN-01  1.8  SINALIZAÇÃO  6.980,63 

 ILUMIN-01  1.9  ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/RDU  3.158,83 

 RELAIN-01  1.10  RELATÓRIO  6.980,63 

 ORÇAIN-01  1.11  ORÇAMENTO  2.674,98 

 FOPTIN-01  1.12  INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRAS OPTICAS  6.409,83 

 CADAIN-01  1.13  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS  11.437,53 

 2  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS/CONTENÇÃO 

 OAESIN-01  2.1  CONTENÇÃO EM ATERRO  3.624,00 

 3  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 3.1  ESTUDOS GEOTÉCNICOS  34.572,28 

 3.2  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  9.747,38 

 3.3  PROJETOS ARQUITETÔNICOS  93.800,93 

 3.4  PROJETOS ESTRUTURAIS  162.969,37 
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 3.5  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES  122.170,11 

 3.6  PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COMPLEMENTARES  94.128,00 

 3.7  PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  7.563,63 

 3.8  ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA  17.109,92 

 3.9  PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  49.859,36 

 3.10  PROJETO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO  7.606,90 

 SUBTOTAL DE SERVIÇOS  690.087,62 

 4  COORDENAÇÃO DE PROJETOS 

 4.1  COORDENAÇÃO DE PROJETOS  69.008,76 

 TOTAL EDIFICAÇÕES E VIÁRIO  759.096,38 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

 TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA E VIAS ENTORNO 

 ANEXO III - A - RELATÓRIO PRELIMINAR 
 ITE 
 M 

 ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 ACOMPANHAM 

 ENTO DOS 
 SERVIÇOS 

 CONTRATADOS 

 Mês 
 01 

 Mês 
 02 

 Mês 
 03 

 Mês 
 04 

 Mês 
 05 

 Mês 
 06 

 Mês 
 07 

 Mês 08 

 0  ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO INICIAL 

 1  1ª FASE DOS PROJETOS 

 1A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 1.1  Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral 
 Previsto 

 Executado 

 1.2  Cadastro de Interferência 
 Previsto 

 Executado 

 1.3  Serviço de sondagem geológica à percussão para edificação 
 Previsto 

 Executado 

 1.4 
 Levantamento Arquitetônico das Edificações a serem demolidas - 
 Projeto/Plano de Demolição 

 Previsto 

 Executado 

 1.5  Estudo de viabilidade para implantação de Usina de Engergia Fotovoltáica 
 Previsto 

 Executado 

 1.5  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15 

 1.6  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  15 

 1.8  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 1B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 1.1  Estudos Topográficos e Estudos Hidrológicos 
 Previsto 
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 Executado 

 1.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto 

 1.3  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  15 

 1.4  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS 
 SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO 

 2  2ª FASE DOS PROJETOS 

 2A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 2.1 
 Modelagem de Arquitetura, Projeto de Arquitetura e Engenharia 
 (construção e demolição) e Paisagismo para área urbana 

 Previsto 

 Executado 

 2.2 
 Anteprojetos de pré definição da Comunicação Visual (Arquitetônico (de 
 construção e demolição) 

 Previsto 

 Executado 

 2.3  Anteprojetos de Fundação, Estruturas de Concreto Armado e Metálica 
 Previsto 

 Executado 

 2.4 
 Instalações Elétricas e complementares, Usina para geração de energia por 
 células fotovoltaicas, 

 Previsto 

 Executado 

 2.5 
 Instalações Hidrossanitárias e complementares, Projeto Técnico de 
 Prevenção a Incêndio e a Desastre - PTPID 

 Previsto 

 Executado 

 2.6  Impermeabilização 
 Executado 

 Previsto 

 2.7  Ventilação Mecânica e Exaustão 
 Executado 

 Previsto 

 2.8  Verificação pelos técnicos do IPPUC  Executado  15 

 2.9 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação e 
 elaboração do Projeto Legal 

 15 

 2.1 
 0 

 Consulta à SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto  15 

 2.1 
 1 

 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Executado 

 Previsto 
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 2B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 2.1  Plano de sondagem 
 Previsto 

 Executado 

 2.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15 

 2.3  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  7 

 2.4  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 2.5  Estudos Geotécnicos da via e de Estabilidade de Encostas 
 Previsto 

 Executado 

 2.6  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15 

 2.7  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  15 

 2.8  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS 
 PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO 

 3  3ª FASE DOS PROJETOS 

 3A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 3.1 
 Projeto Executivo  sem orçamento - de Engenharia e  Arquitetura e , 
 Paisagismo para área urbana 

 Previsto 

 Executado 

 3.2 
 Projeto Executivo de pré definição da Comunicação Visual (Arquitetônico 
 (de construção e demolição) 

 Previsto 

 Executado 

 3.3  Projeto Executivo de Fundação, Estruturas de Concreto Armado e Metálica 
 Previsto 

 Executado 

 3.4 
 Projeto Executivo Instalações Elétricas e complementares, Usina para 
 geração de energia por células fotovoltaicas, 

 Previsto 

 Executado 

 3.5 
 Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias e complementares, 
 Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre - PTPID 

 Previsto 

 Executado 

 3.6  Projeto Executivo de Impermeabilização 
 Previsto 

 Executado 
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 3.7  Projeto Executivo de Ventilação Mecânica e Exaustão 
 Previsto 

 Executado 

 3.8  Revisão pelos técnicos do IPPUC  15 

 3.9  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  15 

 3.1 
 0 

 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 3B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 3.1  Projeto Geométrico, Paisagismo/Calçamento e Sinalização (*) 
 Previsto 

 Executado 

 3.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15 

 3.3  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  15 

 3.4  Consulta à SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto  Previsto  30 

 3.5  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS 
 PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO 

 4  4ª FASE DOS PROJETOS 

 4A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 4.1 
 Obtenção de projeto e orçamento das concessionárias de serviços públicos 
 referente às realocações, reforço ou extensão de redes necessárias 

 30 

 4.2 
 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e entidades externos que 
 forem necessários 

 Previsto 

 Executado 

 4.3  Plano da Execução da Obra 
 Previsto 

 Executado 

 4.4  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15  15 

 4.5  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Previsto 

 4.6  Visto das Secretárias/Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 4B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38 

 Fone: Diogo: (41) 9 9151-3565 – Diego: (41)  9 9615-5170  - Guilherme (Administrativo): (41) 9 9779-6552 
 E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br 



 4.1  Estudos de Alternativas de Pavimentação 
 Previsto 

 Executado 

 4.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15 

 4.3  Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Previsto  15 

 4.4  Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 4.5 
 Projetos de Drenagem (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.6 
 Projetos de Terraplenagem (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.7 
 Projetos de Contenções (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.8 
 Projetos de Pavimentação (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.9 
 Projetos de Iluminação Pública (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.1 
 0 

 Projetos de Eletromecânico de Rede de Distribuição Urbana (Peças 
 Gráficas , Memória Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.1 
 1 

 Projetos de Infraestrutura de Rede de Fibra Óticas (Peças Gráficas , 
 Memória Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 Previsto 

 Executado 

 4.1 
 2 

 Obtenção de projeto e orçamento das concessionárias de serviços públicos 
 referente às realocações, reforço ou extensão de redes necessárias 

 3
 0

 4.1 
 3 

 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e entidades externos que 
 forem necessários 

 Previsto 

 Executado 

 4.1 
 4 

 Plano da Execução da Obra 
 Previsto 

 Executado 

 4.1 
 4 

 Verificação pela fiscalização da execução dos serviços  Previsto  15  15 

 4.1 
 5 

 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na verificação  Executado  15 
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 4  Visto das Secretárias/Órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 Previsto 

 Executado 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA 
 FISCALIZAÇÃO 

 5  5ª FASE DOS PROJETOS 

 5A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 5.1 
 Orçamento, planilhas de composição de custo unitário, relatório de 
 cotações e cronograma físico-financeiro da obra 

 Previsto 

 Executado 

 5.2  Verificação pela SMOP-UTACC  Previsto  15 

 5.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na 
 verificação 

 Previsto 

 5.4  Visto da SMOP-UTACC 
 Previsto 

 Executado 

 5B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 5.1 
 Orçamento, planilhas de composição de custo unitário, relatório de 
 cotações e cronograma físico-financeiro da obra 

 Previsto 

 Executado 

 5.2  Verificação pela SMOP-UTACC  Previsto 

 5.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas na 
 verificação 

 Previsto  15 

 5.4  Visto da SMOP-UTACC 
 Previsto 

 Executado 

 5.5 
 Emissão do Termo de Recebimento Provisório dos Projetos de Engenharia 
 Viária e de Edificações 

 Previsto 

 Executado 

 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA APÓS ACEITE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS PROJETO DE 
 ENGENHARIA VIÁRIA E DE EDIFICAÇÕES 

 6  6ª FASE DOS PROJETOS 

 6.1 
 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Projetos de Edificações e 
 de Engenharia Viária 

 Previsto 

 Executado 

 6C  COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
 Previsto 

 Executado 
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 OBSERVAÇÕES: 
 > ( * ) EFETUAR REUNIÕES INTERMEDIÁRIAS PARA DEFINIÇÕES DE PROJETOS 
 > O CRONOGRAMA PODERÁ SER ADIANTADO CONFORME ENTREGAS EFETUADAS PELA EMPRESA E COM A ANUÊNCIA DO FISCAL DOS PROJETOS 
 > CONSIDERA-SE COMO INÍCIO DO PRAZO DA ENTREGA DOS TRABALHOS A DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO > O PAGAMENTO DAS 
 FASES ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

 TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA E VIAS ENTORNO 

 ANEXO - B - TABELA DE PERCENTUAIS DE SERVIÇOS CONTRATADOS 

 ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  Mês 01  Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07 

 FASE 
 ITE 
 M 

 DESCRIÇÃO DO PROJETO  Valor 
 Parce 

 la 
 Valor 

 Parce 
 la 

 Valor 
 Parce 

 la 
 Valor 

 Parc 
 ela 

 Valor 
 Parc 
 ela 

 Valor 
 Parce 

 la 
 Valor 

 Parc 
 ela 

 FASE 
 01 

 1A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 8,55 
 % 

 2,14 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 1.1  Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral 
 6.238, 

 32 

 1.2  Cadstro de Interferência 
 7.320, 

 02 

 1.3 
 Serviço de sondagem geológica à percussão para 
 edificação 

 22.12 
 6,26 

 1.4 
 Levantamento Arquitetônico das Edificações a serem 
 demolidas - Projeto/Plano de Demolição 

 7.504, 
 07 

 1.5 
 Estudo de viabilidade para implantação de Usina de 
 Engergia Fotovoltáica 

 19.54 
 7,22 

 1.6  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 1.7 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 1.8 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 15.6 
 83,9 
 7 

 1B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 1.1  Estudos Topográficos e Estudos Hidrológicos 
 2.139, 

 31 
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 1.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 1.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 1.4 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 534, 
 83 

 Total Parcial 
 64.87 

 5,21 

 16.2 
 18,8 

 0 
 - 

 FASE 
 02 

 2A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 1,10 
 % 

 2,53 
 % 

 13,65 
 % 

 3,97 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 2.1 
 Modelagem de Arquiteura e Projeto de Arquitetura e 
 Engenharia (construção e demolição) e Paisagismo para 
 área urbana 

 7.035, 
 07 

 11.7 
 25,1 

 2 

 2.2 
 Anteprojetos de pré definição da Comunicação Visual 
 (Arquitetônico (de construção e demolição) 

 1.815,2 
 7 

 2.3 
 Anteprojetos de Fundação, Estruturas de Concreto 
 Armado e Metálica 

 39.112, 
 65 

 2.4 
 Instalações Elétricas e complementares, Usina para 
 geração de energia por células fotovoltaicas, 

 24.434, 
 02 

 2.5 
 Instalações Hidrossanitárias e complementares, Proj 
 Técnico Prevenção a Incêndio e a Desastre - PTPID 

 22.590, 
 72 

 2.6  Impermeabilização 
 11.966, 

 25 

 2.7  Ventilação Mecânica e Exaustão 
 1.825,6 

 6 

 2.8  Verificação pelos técnicos do IPPUC 

 2.9 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação e elaboração do Projeto Legal 

 2.1 
 0 

 Consulta à SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto 

 2.1 
 1 

 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 30.126 
 ,19 

 2B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 2.1  Plano de sondagem 
 1.069, 
 66 
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 2.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 2.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 2.4 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 267,4 
 1 

 2.5  Estudos Geotécnicos da via e de Estabilidade de Encostas 
 7.48 
 7,60 

 2.6  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 2.7 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 2.8 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 1.871,9 
 0 

 Total Parcial 
 8.372, 
 14 

 19.2 
 12,7 
 1 

 103.616 
 ,46 

 30.126, 
 19 

 -  - 

 FASE 
 03 

 3A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 10,86 
 % 

 15,9 
 7% 

 6,24 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 3.1 
 Projeto Executivo  sem orçamento - de Engenharia e 
 Arquitetura e , Paisagismo para área urbana 

 9.849,1 
 0 

 16.415 
 ,16 

 3.2 
 Projeto Executivo de pré definição da Comunicação Visual 
 (Arquitetônico (de construção e demolição) 

 1.134,5 
 4 

 1.890, 
 91 

 3.3 
 Projeto Executivo de Fundação, Estruturas de Concreto 
 Armado e Metálica 

 24.445, 
 41 

 40.742 
 ,34 

 3.4 
 Proj ExeC Instalações Elétricas e complementares, Usina 
 geração de energia por células fotovoltaicas, 

 12.827, 
 86 

 21.379 
 ,77 

 3.5 
 Proj Exec Instalações Hidrossanitárias e complem, Proj 
 Téc de Prevenção a Incêndio e Desastre - PTPID 

 14.119, 
 20 

 23.532 
 ,00 

 3.6  Projeto Executivo de Impermeabilização 
 7.478,9 
 0 

 12.464 
 ,84 

 3.7  Projeto Executivo de Ventilação Mecânica e Exaustão 
 1.141,0 
 4 

 1.901, 
 73 

 3.8  Revisão pelos técnicos do IPPUC 

 3.9 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 
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 3.1 
 0 

 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 47.330 
 ,70 

 3B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 3.1 
 Projeto Geométrico, Paisagismo/Calçamento e 
 Sinalização (*) 

 11.454, 
 84 

 3.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 3.4  Consulta à SMMA-MAPM quanto ao projeto proposto 

 3.5 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 2.863, 
 71 

 Total Parcial  0  0 
 82.450, 

 88 
 121.19 

 0,46 
 47.330, 

 70 
 0,00  0,00 

 FASE 
 04 

 4A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 1,22 
 % 

 1,97 
 % 

 0,92 
 % 

 1,69 
 % 

 0,00 
 % 

 4.1 
 Obtenção de proj e orçamento das concessionárias de 
 serviços públicos referente às realocações, reforço ou 
 extensão de redes necessárias 

 4.2 
 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e 
 entidades externos que forem necessários 

 7.504,0 
 7 

 4.3  Plano da Execução da Obra 
 2.737,5 

 9 

 4.4  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 4.5 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 4.6 
 Visto das Secretárias/Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 2.560,4 
 2 

 4B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 4.1  Estudos de Alternativas de Pavimentação 
 1.489,2 
 0 

 4.2  Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 4.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 4.4 
 Visto das Secretarias / Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 372,30 

 4.5 
 Projetos de Drenagem (Peças Gráficas , Memória 
 Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 2.406,7 
 3 

 4.011,2 
 1 
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 4.6 
 Projetos de Terraplenagem (Peças Gráficas , Memória 
 Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 558,44  930,73 

 4.7 
 Projetos de Contenções (Peças Gráficas , Memória 
 Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 869,76 
 1.449,6 
 0 

 4.8 
 Projetos de Pavimentação (Peças Gráficas , Memória 
 Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 1.675,3 
 5 

 2.792,2 
 5 

 4.9 
 Projetos de Iluminação Pública (Peças Gráficas , Memória 
 Justificativa e Demonstrativo de Quantidades) 

 454,87  758,12 

 4.1 
 0 

 Projetos de Eletromecânico de Rede de Distribuição 
 Urbana (Peças Gráficas , Memória Justificativa e 
 Demonstrativo de Quantidades) 

 303,25  505,41 

 4.1 
 1 

 Projetos de Infraestrutura de Rede de Fibra Óticas (Peças 
 Gráficas , Memória Justificativa e Demonstrativo de 
 Quantidades) 

 1.538,3 
 6 

 2.563,9 
 3 

 4.1 
 2 

 Obtenção de projeto e orçamento das concessionárias de 
 serviços públicos referente às realocações, reforço ou 
 extensão de redes necessárias 

 4.1 
 3 

 Vistos, Certidões e Licenças dos demais órgãos e 
 entidades externos que forem necessários 

 1.544,9 
 0 

 4.1 
 4 

 Plano da Execução da Obra 
 1.116,9 
 0 

 4.1 
 5 

 Verificação pela fiscalização da execução dos serviços 

 4.1 
 6 

 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 4.1 
 7 

 Visto das Secretárias/Órgãos da Prefeitura Municipal de 
 Curitiba 

 5.869,9 
 5 

 Total Parcial  0  0 
 9295,95 

 88 
 14.928, 

 46 
 6.986,8 

 6 
 12.802, 

 08 
 0,00 

 FASE 
 05 

 5A  PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,41 
 % 

 1,14 
 % 

 9,48 
 % 

 0,00 
 % 

 5.1 
 Orçamento, planilhas composição de custo unit., relatório 
 de cotações e cronograma fís-financ da obra 

 3.079,7 
 9 

 5.132,9 
 8 

 5.2  Verificação pela SMOP-UTACC 

 5.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 
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 5.4  Visto da SMOP-UTACC 
 2.053,1 
 9 

 5B  PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA 

 5.1 
 Orçamento, planilhas composição de custo unit., relatório 
 de cotações e cronograma fís-financ da obra 

 3.517,7 
 9 

 5.2  Verificação pela SMOP-UTACC 

 5.3 
 Adequação pela contratada das solicitações apresentadas 
 na verificação 

 5.4  Visto da SMOP-UTACC  879,45 

 5.5 
 Emissão do Termo de Recebimento Provisório dos 
 Projetos de Engenharia Viária e de Edificações 

 69.008, 
 76 

 Total Parcial  0  0  0 
 3.079,7 

 9 
 8.650,7 

 7 
 71.941, 
 40 

 - 

 FASE 
 06 

 6.1 
 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
 Projetos de Edificações e de Engenharia Viária 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 0,00 
 % 

 69.00 
 8,76  9,09 

 % 

 COOR 
 D.PRO 
 JETO 

 6C  COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
 0,96 

 % 
 0,47 

 % 
 2,57 

 % 
 2,23 

 % 
 0,83 

 % 
 1,12 

 % 
 0,91 

 % 
 7.324 
 ,73 

 3.54 
 3,15 

 19.536, 
 33 

 16.932, 
 49 

 6.296,8 
 3 

 8.474,3 
 5 

 6.900, 
 88 

 % referente ao total do orçamento estimativo 
 10,61 

 % 
 5,13 

 % 
 28,31 

 % 
 24,5 
 4% 

 9,12 
 % 

 12,28 
 % 

 10,0 
 0% 

 Eng. 
 Civil 
 Carl 
 os 
 Albe 
 rto 

 R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38 

 Fone: Diogo: (41) 9 9151-3565 – Diego: (41)  9 9615-5170  - Guilherme (Administrativo): (41) 9 9779-6552 
 E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br 



 Barr 
 os 
 CRE 
 A - 
 2675 
 7/D- 
 PR 

 80.57 
 2,08 

 38.9 
 74,6 

 7 

 214.899 
 ,64 

 186.25 
 7,38 

 69.265, 
 15 

 93.217, 
 83 

 75.90 
 9,64 
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